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Vivimos en un mundo en continuo desarrollo tecnológico. Nuevos sistemas 
operativos, continuas actualizaciones, softwares y herramientas adaptadas a 
los entornos actuales. Es por ello que nuestro hardware de trabajo en oficina 
no puede quedarse estancado tecnológicamente para evitarnos futuros 
problemas. 
 
En esta memoria se recoge la necesidad que tiene la compañía Gesdocument 
y Gestión, S.A. de hacer frente a lo expuesto a través de su departamento TI. 
El principal objetivo es hacer una migración de sistema operativo Windows XP 
a Windows 7 en todos los ordenadores de la compañía cumpliendo unos 
requisitos: fiabilidad en el proceso, automatización y la no pérdida de los datos 
del usuario. Y todo esto en cortos espacios de tiempo.  
 
Primeramente se realizará un análisis de todas las soluciones posibles para 
lograr este objetivo y sin que suponga un coste extra para la empresa. Se 
analizarán cada una de ellas, explicando sus ventajas y desventajas, 
comparativa entre las mismas y concluyendo con la decisión final. 
 
Una vez decidida la herramienta a usar se detallarán todos los requisitos 
previos, el proceso de preparación del entorno, la instalación de la 
herramienta, los tipos de componentes que la forman, como crearé la 
estructura en ella, su puesta a punto y su funcionamiento. 
 
Ya con todo configurado comenzará el proceso de testing. Es importante que 
todo funcione correctamente y sobretodo disponer de backup de la información 
de los usuarios. Se realizarán pruebas para los diferentes modelos de 
ordenadores de los que dispone la compañía. Según los resultados obtenidos 
se realizará una planificación para los más de 150 ordenadores de la empresa 
distribuidos en varias sedes. 
 
Finalmente se describirán funcionalidades de uso futuro con las herramientas 
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We live in a world of continuous technological development. New operating 
systems, continuous updates, software, and tools adapted to the current 
systems in place. That is why our office hardware cannot remain 
technologically stagnant in order to avoid future problems. 
 
In this memorandum, I include the need for the company Gesdocument y 
Gestión, SA to address the above issues through our IT department. The main 
objective is to migrate from Windows XP to Windows 7 on all company 
computers while fulfilling certain requirements: process reliability, automation, 
and no loss of user data. And all this in a short time period. 
 
First, an analysis of all possible solutions to achieve these objectives without 
involving extra cost to the company will be conducted. The various solutions 
that result from the analysis will be detailed, explaining their advantages and 
disadvantages, comparison between them, and concluding with the final 
decision. 
 
Once the tool is determined, all the prerequisites will be described, the process 
of preparing the environment, the installation of the tool, the components of 
that installation, how I will create the structure, its set-up, and operation will all 
be detailed. 
 
Now with everything configured, I can start the testing process. It is important 
that everything runs smoothly and, above all, have the user information 
backup. I will run tests for different models of computers available to the 
company. According to the results, I will design the plan for the more than 150 
computers distributed at the various company offices. 
 
Finally, I will provide the functionality for future use on the tool that will speed 
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Gesdocument y Gestión, S.A. es una empresa a nivel nacional con sedes en 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia y Zaragoza (ver Tabla 0.1) especializada 
en servicios de asesoría laboral, contable fiscal y mercantil. Nuestros clientes 
delegan a nuestros asesores y consultores las áreas y funciones que su 
empresa necesita para su desarrollo. El área de laboral se encarga de la 
confección de contratos de trabajo, nóminas, finiquitos y resúmenes de costes. 
El área de contabilidad ofrece un servicio de procesos contables y financieros, 
de asesoramiento fiscal y gestión tributaria. Y el área de gestión mercantil se 
encarga de todas las acciones necesarias para la inscripción y/o presentación 
de escrituras y documentos ante los organismos o registros que procedan. 
 
Los tres anteriores departamentos son la cara visible de la compañía hacía 
nuestros clientes, pero internamente se cuenta con departamento de 
Administración, Marketing, Extranjería, Selección de Personal y Tecnologías de 
la Información (TI). Cabe indicar que no todas las sedes cuentan con la 
totalidad de departamentos. 
 
La función del departamento TI es ofrecer soporte a los usuarios de la 
compañía para la resolución de incidencias, pero a su vez trabajar en la mejora 
de procesos en todas las áreas de la empresa. Obligados por la finalización de 
soporte a Windows XP por parte de Microsoft, una de las evoluciones que se 
afrontó y que se abordará en las siguientes páginas ha sido migrar todos los 
equipos informáticos de sistema operativo sin pérdida de información. 
 
Aprovechando esta circunstancia y de los estudios previos realizados para su 
implementación, se han establecido protocolos dentro del departamento TI que 
agilizarán la preparación de estaciones de trabajo gracias a la automatización 
de procesos.   
 
 
Tabla 0.1. Sedes Gesdocument y Gestión, S.A. 
 
 
Oficina Ubicación Empleados 
Barcelona Ronda San Pere 17 96 
Madrid Zurbarán 9 51 
Bilbao Ercilla 17 9 
Valencia Avda. Aragón 30 6 
Zaragoza Joaquín Costa 4  4  
 




1.1 Migración SO 
 
Desde el pasado 8 de Abril de 2014, Microsoft dejó de proporcionar soporte 
técnico y actualizaciones para el sistema operativo Windows XP. Aunque los 
equipos informáticos con este sistema operativo instalado continúan 
funcionando, hay dos razones por las que considero necesario realizar una 
migración: 
 
o Seguridad. Un ordenador con un SO con soporte expirado es más 
vulnerable a los riesgos de seguridad, a posibles virus, spyware u otro 
software malintencionado. Esto supone un alto riesgo para la empresa, 
pues en el caso de que un equipo quede infectado supondría aislarlo y 
revisarlo fuera de la red corporativa, con la posible pérdida de 
información, y más allá de esta actuación habría que poner el resto de 
ordenadores de la compañía en cuarentena para su revisión. 
   
o Compatibilidad. Los fabricantes de hardware y software optimizan sus 
productos para las versiones más recientes de Windows, y es probable 
que con el paso del tiempo algunos de estos productos dejen de ser 
compatibles con el sistema operativo Windows XP. Si queremos seguir 
recibiendo soporte por parte de nuestros proveedores a sus softwares 
debemos estar actualizados a versiones compatibles. 
 
 
1.2 Automatización y monitorización de procesos 
 
Es importante dedicar la menor atención y tiempo posible a los procesos y que 
todo fluya de manera automatizada. Para que esto sea posible habrá que 
destinar cierto tiempo para realizar la configuración óptima de la herramienta y 
que a la larga nos supondrá un importante ahorro en horas de trabajo. Esta 
optimización consiste en la creación de secuencias de tareas y de archivos de 
instalación desatendida, tanto para SO como para software. Hay que entender 
una secuencia de tareas como un script o archivo por lotes que especifica el 
conjunto de pasos necesarios para preparar un equipo y configurarlo después 
de la instalación. Con los archivos de instalación desatendida se especificará la 
configuración deseada y de esta forma se evitará que aparezcan ventanas al 
inicio o durante al proceso. Mediante la monitorización a través de la 
herramienta podremos visualizar que porcentaje del proceso se ha completado 
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1.3 Despliegues en máquinas cliente 
 
Gracias a lo explicado en el apartado 1.2 se tendrá la capacidad de realizar 
despliegues individuales o de manera masiva a los ordenadores de nuestra 
red. Más allá de realizar una actualización de SO, podremos crear tareas que 
nos permitan capturar la imagen base de cualquier modelo de ordenador y 
hacer el despliegue de esta imagen a tantos equipos como sea necesario. Algo 
tremendamente útil de cara a la preparación de puestos de trabajo para nuevas 
incorporaciones en la empresa o formateo de equipos antiguos. 
 
 
1.4 Mantenimiento software 
 
En el recurso compartido de implementación hay almacenados los archivos de 
origen de sistemas operativos, aplicaciones, drivers y actualizaciones. Se 
aprovechará este repositorio para tener centralizado todo el software utilizado 
en la empresa y así crear secuencias de tareas para la instalación o 







Una vez fijados los objetivos del proyecto, el siguiente e importante paso es 
analizar cuál será el método y la herramienta capaz de optimizar al máximo 
todas esas necesidades. A continuación se realizará un análisis de diferentes 
propuestas que he tenido en cuenta como solución final, viendo las ventajas e 
inconvenientes que presentan cada una de ellas. 
 
2.1.1 Despliegue manual 
 
La instalación manual de Windows es el método empleado por la mayoría de 
usuarios TI con un nivel informático básico. El requisito previo es disponer de 
los medios de instalación de Windows 7, bien sea en DVD o USB. En el caso 
de disponer de los ficheros en USB previamente hay que convertir este 
dispositivo en booteable. Esta acción se realiza a través de la consola de 
comandos, con el USB conectado al ordenador: 
 
o Inicio, Ejecutar y escribir diskpart. Otro método es pulsar las teclas 
Windows + R y escribir diskpart. 
o Escribir list disk 
o select disk N (siendo N el identificador del dispositivo USB) 
o clean 
o create partition primary 
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o select partition 1 
o active 




Por último copiar los ficheros de instalación en el USB. 
 
Lo siguiente es configurar en la BIOS del ordenador el método de arranque. En 
Gesdocument disponemos de ordenadores de dos fabricantes: HP y Toshiba. 
Se accede a la BIOS de los modelos HP pulsando la tecla F10 en el arranque 
del sistema. Para los Toshiba pulsando la tecla F2. Se establece el orden de 






Figura 2.1. Orden de arranque del sistema. Hp a la izquierda, Toshiba derecha. 
 
 
Independientemente del método escogido, en el siguiente arranque del 
ordenador se solicitará presionar una tecla para iniciar la instalación. Se escoge 
la partición en la cual deseamos instalar el sistema operativo. En este punto 
está la opción de realizar un formateo para borrar todos los datos de la 
partición escogida. Al final de la instalación aparecerán varias ventanas para 
crear un nuevo usuario, contraseña, indicar el nombre de equipo y poner una 
clave de activación de Windows. 
 
Finalizada la instalación del sistema operativo hay que descargar e instalar 
controladores, poner el equipo en dominio, realizar descarga automática de 
actualizaciones de Windows e instalar aplicaciones corporativas necesarias. Y 
si además, previa instalación de Windows 7, se ha realizado una copia de 
seguridad, por ejemplo con Windows Easy Transfer, hay que proceder con la 
restauración de los datos.  
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o No requiere servidor de 
implementación. 




o Implementación no 
desatendida. 
o No backup/restore de datos. 
o Configuración manual del 
equipo cliente: drivers, 
actualizaciones y software. 




2.1.2 Windows Deployment Services (WDS) 
 
Este método está destinado a profesionales del sector TI con conocimientos 
previos en componentes de red, como Protocolo de configuración dinámica de 
host (DHCP), Sistema de nombres de dominio (DNS) y Servicios de dominio de 
Directorio Activo (AD DS). Servicios de implementación de Windows, en 
adelante WDS, es una herramienta de Microsoft diseñada para Windows 
Server. Su utilidad es hacer despliegues de sistemas operativos o imágenes de 
forma remota a través de la red. WDS se incluye como un rol o función de 
servidor en todas las versiones de Windows Server 2008 y Windows Server 
2012. Sus componentes se dividen en las tres categorías siguientes: 
 
o Componentes de servidor: incluyen un servidor de entorno de ejecución 
previo al arranque (PXE) y un servidor de Protocolo trivial de 
transferencia de archivos (TFTP) para el arranque de red de un cliente 
con el objetivo de cargar e instalar un sistema operativo. Incluyen 
también una carpeta compartida y un repositorio que contiene imágenes 
de arranque e instalación, así como los archivos necesarios 
específicamente para el arranque de red. Hay también un nivel de red, 
un componente de multidifusión y un componente de diagnóstico. 
o Componentes de cliente: incluyen una interfaz gráfica de usuario que se 
ejecuta dentro del entorno de preinstalación de Windows (Windows PE). 
Cuando un usuario selecciona una imagen del sistema operativo, los 
componentes del cliente se comunican con los componentes del servidor 
para instalarla. 
o Componentes de administración: son un conjunto de herramientas que 
se usan para administrar el servidor, las imágenes del sistema operativo 
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Para instalar la función WDS en un servidor se deben cumplir los siguientes 
requisitos previos: 
 
o AD DS: el servidor de WDS debe pertenecer a un dominio de AD DS o a 
un controlador de dominio para un dominio de AD DS. Es indiferente la 
versión del bosque o del dominio de AD DS por la que se opte. Todas 
las configuraciones de bosques y dominios son compatibles con WDS. 
o DHCP: necesario disponer de un servidor DHCP con un ámbito activo en 
la red, ya que WDS usa PXE, que se basa en DHCP para 
direccionamiento IP. 
o DNS: necesario disponer de un servidor DNS en funcionamiento en la 
red. 
o Volumen NTFS: el servidor que ejecuta WDS requiere un volumen de 
sistema de archivos NTFS que actuará como repositorio de imágenes. 
o Permisos: el usuario desde el que se realiza la instalación en el servidor 
debe pertenecer al grupo de administradores locales del servidor. Para 
inicializar el servicio debe pertenecer al grupo de usuarios del dominio. 
 
A continuación se explicará el proceso de instalación de la función y toda la 
preparación del entorno. La instalación se ha realizado sobre un servidor con 
nombre SRV-MDTBCN con sistema operativo Windows Server 2012 R2 
Datacenter. Para proceder con la instalación debo acceder al Server Manager, 
en la opción Manage – Add Roles and Features. En las ventanas que 
aparecen ir pulsando botón siguiente. Escojo el rol Windows Deployment 
Services, marco los servicios de rol Servicios de implementación y Servicios de 














Figura 2.2. Instalación rol WDS en Windows Server 2012. 
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Finalizada, accedo ahora a la consola de WDS para realizar la configuración. 
En el panel izquierdo, en el apartado servers se observa que el servidor ya 




Figura 2.3. Consola WDS preconfiguración. 
 
 
Aparecerán toda una serie de pantallas. En la primera de ellas se nos informa 
sobre los cinco requisitos previos que he comentado anteriormente. En la 
siguiente escojo la opción Integrated with Active Directory ya que el servidor es 
miembro de un dominio de AD. Es momento ahora de escoger la ruta de 
instalación. Para mi caso he agregado al servidor un nuevo volumen NTFS con 
letra de unidad E: y 250GB de capacidad, que actuará como repositorio de los 
ficheros e imágenes de arranque e instalación agregados a WDS. La ruta 
escogida es E:\RemoteInstall. Último paso es establecer a quién responderá el 
servidor cuando los ordenadores cliente hagan un arranque PXE. De las 3 
opciones escojo la última, responder a todos los clientes, y por seguridad 
marco la opción que se requiera aprobación por parte de un administrador para 
que se inicie el proceso en los equipos cliente desconocidos. 
 
Aclaro con la siguiente explicación esto último comentado sobre equipos cliente 
conocidos y desconocidos. Serán equipos conocidos todos aquellos que 
aparezcan agregados en la consola de WDS en el apartado Active Directory 
Prestaged Devices (ver figura 2.5). Se pueden agregar manualmente 
introduciendo el nombre, ID y la OU a la que pertenecen en AD. También 
quedarán agregados automáticamente si ese equipo ha recibido una 
aprobación para realizar un arranque PXE. En todo momento se pueden 
eliminar de esta lista. Los equipos cliente desconocidos serán aquellos que no 
aparezcan en ese listado y para los cuales siempre se solicitará una 
aprobación previa. De esta forma puedo administrar en todo momento 
permisos en los despliegues de imágenes. 
 
El resultado de toda esta configuración es el de la Figura 2.4. 
 














Figura 2.4. Ajustes configuración del servidor WDS. 
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Ya se tiene realizada la configuración del servidor. Inicialmente el servicio está 
parado, así que para iniciarlo hago clic derecho sobre el nombre del servidor 
configurado, All tasks y pulso Start. La estructura de carpetas que se crea 
automáticamente al finalizar la configuración es similar a la Figura 2.5. La 
diferencia está en que he añadido los grupos Windows 7 y Windows 8 en 
imágenes de instalación y los grupos de drivers de Toshiba para cada modelo 




Figura 2.5. Consola Windows Deployment Services. 
 
 
En las carpetas Install Images y Boot Images es donde deben agregarse los 
ficheros .wim de los sistemas operativos. En Pending Devices aparecerán los 
equipos cliente desconocidos que hayan realizado un arranque PXE y 
necesiten aprobación para el despliegue de imágenes. En el apartado Multicast 
Transmissions se crea un perfil para realizar despliegues de una imagen a 
muchos equipos clientes. Se puede indicar que los despliegues comiencen 
conforme los equipos cliente lo vayan solicitando, cuando haya cierto número 
de equipos en espera o a partir de cierta fecha y hora. Y por último el apartado 
Drivers en donde se agregan los controladores de red de los equipos cliente. 
Aparece también la carpeta Active Directory Prestaged Devices. Como he 
comentado anteriormente, en ella estarán todos los equipos a los que se ha 
realizado un despliegue de imágenes en el pasado. Todo lo que haya en esta 
carpeta la red lo trata como un equipo cliente conocido. Se pueden agregar 
manualmente equipos aquí para que no se soliciten aprobaciones y viceversa. 
 
El siguiente paso es añadir las imágenes de arranque y de instalación de los 
sistemas operativos. Lo haré con los sistemas Windows 7 en versión 32 y 64 
bits y otra para Windows 8.1. Las imágenes de arranque son aquellas que 
contienen Windows PE y con las que se arranca un equipo cliente para 
seleccionar la imagen de instalación. El procedimiento para agregarlas es en la 
consola de WDS clic derecho en la carpeta Boot Images y opción Add Boot 
Images. Se abrirá el asistente para agregar nueva imagen. Clico en el botón 
Browse y busco el directorio donde tengo descargados los ficheros de los 
sistemas operativos. El archivo que se debe seleccionar es el boot.wim que se 
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encuentra dentro de la carpeta sources: <PATH>\sources\boot.wim. El archivo 
boot.wim contiene Windows PE y el cliente de WDS. El siguiente paso del 
asistente es darle un nombre identificativo al fichero que estoy agregando y que 
a posteriori será el nombre que visualizaré en los arranques de los equipos 
cliente. Finalizo el asistente y la imagen quedará agregada. Realizo el mismo 
proceso para las otras dos imágenes que he comentado. El resultado es el de 




Figura 2.6. Imágenes de arranque agregadas en WDS. 
 
 
Cuando haya varias imágenes de arranque agregadas, como es el caso, en los 
equipos cliente aparecerá un menú de arranque con los nombres de las 
mismas. El usuario tendrá que seleccionar una de las imágenes de arranque y 
a continuación una de instalación. En los equipos con arquitectura 64 bits se 
mostrarán las imágenes de arranque tanto de 32 como de 64 bits. No ocurrirá 
lo mismo en los equipos cliente con arquitectura 32 bits, que solo podrán ver 
las imágenes de arranque basadas en 32 bits. Además, nunca puede haber 
más de 13 imágenes de arranque agregadas. Esto es debido a que existe una 
limitación del número de caracteres a mostrar en el menú de arranque que 
carga el sistema operativo en los equipos cliente. Para el caso de mi empresa 
no supone ningún inconveniente ya que en Gesdocument y Gestión 
únicamente contamos con licenciamiento para la versión Professional de 
Windows 7, pero si puede serlo para aquellos administradores TI que añadan 
todas las versiones de Windows 7, Windows 8 y Windows Server para ser 
desplegadas. 
 
El proceso para agregar imágenes de instalación es muy similar. Como se 
aprecia en la Figura 2.5 he creado dos grupos para tener organizados los 
sistemas operativos. Clic derecho sobre el grupo Windows 7 y opción Add 
Install Image. Se abrirá un asistente para agregar la imagen de instalación. 
Agrego primero Windows 7 versión 32 bits. Clic en botón Browse, busco en 
mismo directorio pero esta vez seleccionando el fichero install.wim: 
<PATH>\sources\install.wim. En caso de que el fichero de instalación de 
Windows contenga varias imágenes, como pueden ser Professional, Starter, 
Ultimate, HomeBasic y HomePremium, marco únicamente la necesaria 
(Professional) y el resto de imágenes no quedarán agregadas. En esta misma 
ventana del asistente hay un check en la parte inferior que de estar marcado la 
imagen se agregará con el nombre y descripción por defecto. Lo desmarco y en 
el siguiente paso introduzco un nombre adecuado. Finalizo el asistente y la 
imagen quedará agregada. Repito el proceso para agregar Windows 7 versión 
64 bits y Windows 8.1. El resultado es el de la Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Imágenes de instalación agregadas en WDS. 
 
 
El último paso antes de poder desplegar imágenes es agregar los drivers de 
red de los equipos cliente. De no hacerlo, en el momento de seleccionar la 




Figura 2.8. Error ausencia controladores de red del equipo cliente en WDS. 
 
 
Como se ve en la Figura 2.5 he añadido en el apartado Drivers dos grupos: 
Toshiba R700 y Toshiba R850, clicando botón derecho sobre Drivers y opción 
Add Driver Group. Descargo los controladores de la web del fabricante y los 
añado. Clic derecho sobre Drivers y opción Add Driver Package. Marco la 
opción Select all driver packages from a folder y busco el directorio donde he 
descargado los mismos. En la siguiente ventana se cargarán todos los ficheros 
.inf encontrados en la carpeta seleccionada, pudiendo escoger los que deseo 
agregar (ver Figura 2.8. izquierda). Selecciono todos, pulso siguiente y 
comenzarán a agregarse. Por último me permite la opción de guardarlos en 
uno de los dos grupos creados, crear un grupo nuevo o que queden 
directamente sobre la raíz Drivers (ver Figura 2.8. derecha). Escojo la opción 
de guardarlos en el grupo para el cual estoy realizando la importación. De no 




Figura 2.9. Proceso añadir drivers en WDS. 
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Y por último debo agregar estos controladores a la imagen de arranque. En la 
consola de WDS accedo a Boot Images y clic derecho sobre la imagen 
deseada, opción Add Driver Packages to Image. Aparecerá un aviso indicando 
que en el caso que los controladores estén dañados la imagen de arranque 
también se dañará y habrá que añadirla de nuevo. Pulso siguiente, establezco 
los criterios de búsqueda y selecciono los controladores. Finalizo el asistente y 
ya quedan agregados. 
 
Además de los controladores de red, que sin ellos agregados el proceso de 
arranque no se iniciaría, es conveniente añadir el resto, como por ejemplo 
audio, vídeo o wireless, para evitar la instalación de todos ellos una vez hecho 
el despliegue de la imagen. 
 
Con estas últimas acciones ya está todo el entorno preparado para el 
despliegue de imágenes. Para su puesta en marcha debo configurar en los 
equipos cliente el orden de arranque. Conforme se inician accedo a la BIOS 
pulsando la tecla F2 para modelos Toshiba y F10 para modelos HP. En la 
configuración de orden de arranque establezco como primera opción LAN para 




Figura 2.10. Orden de arranque para WDS. Hp a izquierda, Toshiba a derecha. 
 
 
En el próximo inicio el equipo cliente realizará una petición al servidor WDS de 
la red para la descarga del fichero WDSNBP propio del servidor y poco 
después solicitará pulsar la tecla F12. El fichero NBP es el primer archivo que 
se descarga, se ejecuta como parte del proceso de inicio de red, controla el 
inicio de arranque, detecta la arquitectura y pausa el arranque en equipos 




Figura 2.11. Arranque PXE. 
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Se debe realizar la aprobación desde la consola de WDS en el apartado 
Pending Devices. Se observa en la Figura 2.11 que se indica el ID de petición 
en espera (Pending Request ID), útil para identificar el equipo cliente en caso 
de despliegues masivos. Una vez aprobada la petición se mostrarán las 
imágenes de arranque disponibles según la arquitectura del equipo. Para el 
caso de la Figura 2.12 se está realizando un arranque de red en un equipo con 




Figura 2.12. Listado imágenes de arranque vía WDS. 
 
 
Al seleccionar la deseada se efectuará la descarga del fichero boot.wim. En el 




Figura 2.13. Diagrama proceso arranque PXE. 
Petición DHCP
Búsqueda servidor WDS
F12 + Solicitud aprovación
Boot image seleccionada
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En circunstancias normales se abrirá el asistente de instalación del sistema 
operativo escogido pero en mi caso esto no sucederá ya que interviene en la 
configuración un fichero .xml de instalación desatendida. La generación de este 
fichero la realizo mediante el programa Windows System Image Manager 
(Windows SIM), descargado desde la web de Microsoft como parte del paquete 
Windows ADK, un conjunto de herramientas que sirve para personalizar, 
evaluar e implementar sistemas operativos Windows en equipos nuevos. Ya en 
la interfaz del programa SIM selecciono el fichero install.wim del sistema que 
quiero personalizar, creo un fichero nuevo de respuesta desatendida, realizo la 
configuración y validaciones y por último lo guardo en el directorio 




Figura 2.14. Código XML fichero instalación desatendida para arquitectura x86. 
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En total genero dos ficheros de instalación desatendida guardados en el mismo 
directorio, uno para arquitectura de 32 bits (Figura 2.14) y otro para 64 bits. La 
diferencia en ambos es cambiar processorArchitecture=”x86” por 
processorArchitecture=”amd64”. Los campos indicados en amarillo de la Figura 
2.14 muestran las configuraciones realizadas para evitar los pasos del 
asistente de preinstalación. Con el tag Credentials se introduce un dominio, 
usuario y contraseña con permisos de administrador en el servidor de 
implementación. En ImageName, ImageGroup y Filename se deben indicar los 
valores de la imagen de instalación agregada en la consola de WDS. En cuanto 
al disco, se realiza un formateo estableciendo a true el valor del tag 
WillWipeDisk. Se crea una partición primaria, extendiéndole como tamaño de 
disco el máximo disponible, se le asigna un ID, la letra y nombre de la unidad y 
el formato. Se establece el idioma a español y por último que mantenga el 
nombre del equipo cliente tras la instalación. 
 
Ambos ficheros .xml debo agregarlos en las propiedades de configuración del 
servidor de implementación previamente al inicio del despliegue. En la consola 
de WDS, clic derecho sobre el servidor configurado y Propiedades. En la 
pestaña Client habilito la opción de instalación desatendida y añado los ficheros 








Figura 2.15. Habilitar instalación desatendida en WDS. 
 
 
Con todos estos puntos configurados, la instalación del sistema operativo 
finalizará sin interrupciones y el equipo cliente quedará añadido en dominio. En 
la Tabla 2.2 se muestran los pros y contras de la utilización de este método. 
 





o Peticiones administradas 
por usuarios TI. 
o Permite agregar 
controladores a las 
imágenes de arranque. 
o Multidifusión de imágenes. 
 
 
o Redes administradas: 
requiere servidor con 
servicios DHCP, DNS, AD 
DS y WDS. 
o No backup/restore de datos. 
o Configuración manual del 
equipo cliente: 
actualizaciones y software. 
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2.1.3 Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 
 
El siguiente método, al igual que WDS, también está destinado a profesionales 
del sector TI con conocimientos avanzados de usuario. Microsoft Deployment 
Toolkit, en adelante MDT, es una herramienta de Microsoft que permite realizar 
despliegues automatizados de sistemas operativos Windows y de aplicaciones, 
juntando los archivos necesarios en archivos de imagen para luego 
desplegarlos en equipos cliente. Estos despliegues pueden ser realizados 
mediante tres métodos: 
 
o Lite Touch Installation (LTI): despliegue con una interacción mínima por 
parte del usuario. Datos ubicados en unidades compartidas o unidades 
de almacenamiento extraíble. Ideal para medianas y pequeñas 
empresas. 
 
o Zero Touch Installation (ZTI): despliegue totalmente automatizado en el 
que la instalación no requiere la interacción del usuario. Datos 
centralizados en un punto de distribución con conexión permanente. 
Ideal para empresas de gran tamaño. 
 
o User-Driver Installation (UDI): requiere intervención completa del usuario 
para responder a cada solicitud del asistente de instalación. Datos 
centralizados en un punto de distribución con conexión permanente. 
Ventanas del asistente de instalación personalizables. 
 
Mientas que ZTI y UDI requieren de una infraestructura basada en Microsoft 
System Center Configuration Manager (SCCM), LTI únicamente necesita la 
propia de MDT, que permite configurar el nivel de automatización que se 
desea,  realizar despliegues usando una carpeta compartida o unidades de 
almacenamiento extraíble y opcionalmente integrarlo con WDS. Los tres 
métodos utilizan los mismos scripts y archivos de configuración para realizar 
los despliegues en los equipos cliente, pero ese factor de infraestructura que 
los diferencia hará que opte por el método LTI. En la siguiente figura se 









1. Importar archivos de 
origen a servidor MDT.
2. Crear secuencias de 
tareas e imágenes de 
arranque para los 
equipos cliente.
3. Actualizar unidad 
compartida con las 
imágenes de arranque, 
ficheros y secuencias de 
tareas.
4. Transferir 
secuencias de tareas 
a equipos cliente y 
realizar despliegue.
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MDT incluye dos alternativas para realizar los despliegues de sistemas 
operativos y aplicaciones usando LTI: 
 
o Deployment share: usa una carpeta de red compartida en la que se 
encuentran todos los ficheros configurados en la herramienta. El equipo 
cliente realiza un arranque por red Windows PE y conecta a esta carpeta 
para realizar el despliegue. Este método es adecuado cuando la 
conexión de red cliente-servidor es estable y de velocidades altas. 
 
o Imágenes: al realizar una actualización del repositorio compartido se 
crean dos imágenes .ISO para arquitecturas de 32 y 64 bits. Éstas 
pueden ser utilizadas desde dispositivos extraíbles como DVDs o USBs. 
Este método es adecuado cuando no se dispone de conexión a la red. 
 
La herramienta puede instalarse en equipos con Windows 7, Windows 8, 
Windows Server 2008 R2 y Windows Server 2012. Permite hacer despliegues y 
migraciones desde Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 
Server 2008 R2, Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service 
Pack 2, Windows Server 2003 R2 y Windows XP Service Pack 3. Su descarga 
se realiza desde la web de Microsoft (ver Bibliografía [1]) y únicamente está 
disponible en inglés. Previamente a su instalación deben estar instalados en el 
servidor los siguientes componentes: 
 
o Microsoft Management Console 3.0 (MMC): necesario para ejecutar la 
consola de MDT. MMC ya viene incluido en Windows Server 2008, 
Windows Server 2012, Windows 7 y Windows 8. 
 
o Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 
 
o Windows Automated Installation Kit (WAIK): conjunto de herramientas 
compatibles con la configuración e implementación de sistemas 
operativos Windows. Entre otras funciones permite migrar los perfiles de 
usuario y sus datos con la herramienta USMT (ver Bibliografía [2]). 
 
o MSXML 6.0 
   
La consola de la herramienta MDT se llama Deployment Workbench. El primer 
paso a realizar tras la instalación es crear un nuevo Deployment share y a partir 
de aquí se genera automáticamente toda la estructura de carpetas tanto en 




Figura 2.17. Workbench MDT. Estructura Deployment Share. 
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Desde ella podré ir agregando y administrando todos los recursos necesarios 
para los despliegues: aplicaciones, sistemas operativos, drivers, paquetes de 
instalaciones y tareas de secuencia. Como configuración avanzada está la 
opción de crear perfiles para poder filtrar y escoger sólo los recursos que se 
requieran para una tarea de secuencia en concreto. También permite realizar 
réplicas del contenido a otros equipos de la red en los que haya instalada la 
herramienta y habilitar la opción de monitorización del estado de las tareas de 
secuencia en ejecución en equipos cliente. 
 
En la Tabla 2.3 se muestran las ventajas y desventajas de la utilización de este 
método. 
 





o Despliegues automatizados. 
o Monitorización de las 
tareas de secuencia. 
o Instalación de drivers, 
paquetes de 
actualizaciones y software. 
o Backup/restore de datos. 
o Captura de imágenes. 
 
 
o Volumen NTFS de gran 
espacio para almacenar los 
recursos. 
o Velocidad de red alta y 
estable para transferencia 




A continuación se realizará un análisis comparativo de los tres métodos 
explicados en los puntos anteriores. En la Tabla 2.3 se muestran en cada fila 
las condiciones requeridas para encontrar el método apropiado que cumpla con 
los objetivos de este proyecto. Voy a ir comentándolas punto a punto. 
 
o Automatización: tanto WDS como MDT ofrecen una instalación 
desatendida del sistema operativo. Bien es cierto que para WDS hay 
que crear un archivo XML con un segundo software de Microsoft, cosa 
que en MDT no ocurre ya que la configuración desatendida se configura 
en la propia herramienta. Punto para MDT. 
 
o Monitorización: únicamente lo ofrece MDT. A través de la consola 
puedes habilitar la monitorización por el puerto 9800 y ésta va indicando 
en qué paso se encuentra la tarea de secuencia. Útil cuando no se 
dispone de los equipos cliente físicamente. 
 
o Masivo: aunque no es un objetivo principal en la migración de sistemas 
operativos, si será importante para procesos futuros en el departamento. 
WDS y MDT ofrecen esta posibilidad, con punto a favor de WDS. Se 
pueden crear grupos de transmisiones multicast y retener el inicio de la 
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instalación hasta que haya cierto número de equipos conectados o 
programarlo para cierta hora. Con MDT se ejecuta el script y la 
instalación ya da comienzo de manera independiente a las demás. 
 
o Controladores: es importante que los drivers queden instalados una vez 
terminada la instalación del sistema operativo. Ambas herramientas 
ofrecen esta posibilidad, pero la creación de perfiles en MDT para cada 
modelo de equipo y después asociarlo a la tarea de secuencia es una 
ventaja que no ofrece WDS. Nuevo punto para MDT. 
 
o Windows Updates: únicamente con la herramienta MDT. Cabe la 
posibilidad de que lo haga automáticamente la tarea de secuencia o 
descargar previamente con WSUS un paquete de actualizaciones y 
agregarlo a MDT para su instalación. He de indicar que con este paso 
activado la tarea de secuencia puede demorar un largo tiempo. 
 
o Instalación software: únicamente con MDT. Es posible incluir en la tarea 
de secuencia la instalación de algunas o todas las aplicaciones que 
previamente han sido añadidas en la herramienta y configuradas para 
que se instalen de manera desatendida. 
 
o Backup/restore: lo más importante y esencial. Los datos de los usuarios 
no deben perderse y MDT es el único método que ofrece esta 
posibilidad de manera automatizada. Se puede habilitar que se realice 
una copia de seguridad de archivos al directorio NTFS y una vez 
realizada la instalación del sistema operativo restaurar todos los 
ficheros.  
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2.3 Conclusión final 
 
Analizados los tres métodos y realizada la comparativa la opción más 
adecuada para realizar la migración de Windows XP a Windows 7 es el uso de 
Microsoft Deployment Toolkit. Observando la Tabla 2.4 queda totalmente 
descartada la opción manual, en la que su uso se adecúa más a instalaciones 
puntuales en redes no administradas, como por ejemplo equipos del hogar, o 
para empresas con un número muy bajo de equipos. Hablamos de una relación 
1:1, un sistema operativo desplegado a un solo equipo. En cambio los otros 
dos métodos si ofrecen las condiciones que busca este proyecto. Su relación 
1:N, siendo N el número de clientes, proporciona realizar multitud de 
despliegues en cortos espacios de tiempo. En líneas futuras se tenderá a la 
utilización de la herramienta WDS, pues MDT permite realizar captura de 
imágenes y éstas se añadirán a WDS para su posterior despliegue. 
 
 
3. MIGRACIÓN WINDOWS XP A WINDOWS 7 CON MDT 
 
Todo el parque de ordenadores de Gesdocument y Gestión está preparado 
para ser migrado. Los requisitos a nivel de hardware que deben cumplir los 
equipos para realizar la instalación de Windows 7 son: 
 
o Procesador de 32 bits o 64 bits a 1GHz o superior. 
 
o Memoria RAM de 1GB para equipos de 32 bits o memoria RAM 2GB 
para equipos de 64 bits. 
 
o Espacio disponible en disco duro de 16GB para equipos de 32 bits o 
20GB para equipos de 64 bits. 
 
o Tarjeta gráfica DirectX 9 con controlador WDDM 1.0 o superior. 
 
La compañía dispone de dos marcas de equipos y diferentes modelos dentro 
de cada una de ellas. En la Tabla 3.1 se detalla esta relación. 
 
Tabla 3.1. Equipos en Gesdocument y Gestión. 
 
 
Fabricante Modelo Tipo 
Hewlett-Packard 
HP Compaq dc7100 
Sobremesa 
HP Compaq dc7600 
HP Compaq dc7700 
HP Compaq dc7800 
HP Compaq dc7900 
HP Compaq 8000 Elite 
Toshiba 
Portége R700-1DZ 
Portátil Portége R700-100 
Tecra R850-1J5 
Migración Windows XP a Windows 7 con MDT   21 
3.1 Preparación del entorno 
 
En el apartado 2.1.3 he hablado acerca de los requisitos previos a la instalación 
de MDT. En cuanto al entorno de ejecución se refiere, destinaré los recursos 
necesarios para crear dos nuevos servidores que estarán únicamente 
destinados a esta herramienta y todos sus componentes. En Gesdocument y 
Gestión trabajamos con un entorno de servidores virtualizado mediante la 
tecnología de VMware. Los únicos servidores físicos de los que disponemos 
son el centralizado de VMware y tres restantes que forman un clúster y actúan 




Figura 3.1. Estructura virtualización en Gesdocument y Gestión. 
 
 
El proceso para crear una nueva máquina virtual lo realizo desde la consola 
VMware vSphere Client, donde en el clúster que contiene a los tres hosts 
selecciono la opción New virtual machine. La Tabla 3.2 describe las acciones 
realizadas en cada una de las ventanas del asistente. 
 
Tabla 3.2. Nueva máquina virtual con VMware. 
 
 
Paso del asistente Acción realizada 
Configuration Escojo opción Custom 
Name and Location 
Doy nombre a la máquina y la ubicuo en directorio 
dentro del clúster. Nombre asignado SRV-MDTBCN. 
Host/Cluster Escojo clúster y uno de los tres hosts. 
Storage 
Selecciono unidad de almacenamiento de la máquina 
virtual. 
Virtual Machine Version Selecciono la más vigente. Para el caso la versión 8. 
Guest Operating System Escojo Windows Server 2012 64 bits. 
CPUs Escojo 1 virtual socket y 8 núcleos. 
Memory Asigno 8GB de memoria RAM. 
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Network Añado una única tarjeta de red. 
SCSI Controller Opción LSI Logic SAS 
Select/Create a disk 
Creo un nuevo disco de 30GB de capacidad en el que 
se instalará el sistema operativo. 
Advanced Options Dejo los valores por defecto. 
Ready to complete Clic en Finish. 
 
Una vez creada la VM es necesario realizar una pequeña puesta a punto del 
sistema. Cambio el nombre de la máquina a SRV-MDTBCN y la agrego al 
dominio. Busco, descargo e instalo todas las actualizaciones pendientes de 
Windows. Instalo las VMware Tools que incluyen los drivers SCSI, SVGA, 
ratón, VMXNET3 adaptador de red, Memory Control, Filesystem Sync y soporte 
para Volume Shadow Copy Services. Y por último añado una nueva unidad de 
disco que actuará como repositorio del share de MDT. Esta acción se debe 
realizar en dos pasos: primero añado disco a la VM y segundo lo agrego desde 
el administrador de disco en el servidor. En la Tabla 3.3 se describe todo este 
proceso. 
 
Tabla 3.3. Nuevo disco duro en máquina virtual. 
 
 
Paso del asistente Acción realizada 
En consola VMware vSphere Client 
Seleccionar máquina Clic derecho, Properties. 
Virtual Machine Properties En pestaña Hardware, clico en Add. 
Device Type Escojo Hard Disk. 
Select a disk Opción Create a new virtual disk. 
Create a disk 
Asigno un tamaño de 250GB, Thin Provision y Store with 
the virtual machine. 
Advanced Options Virtual Device Node SCSI (0:1) 
Ready to complete Clico en Finish. 
En servidor SRV-MDTBCN 
Server Manager 
Abro Server Manager y accedo a File and Storage 
Services – Volumes – Disks. Clic derecho en el disco 
agregado y New volume. 
Server and Disk Selecciono servidor SRV-MDTBCN y disco agregado. 
Size Asigno un tamaño de 250GB. 
Drive Letter or Folder Asigno la unidad E: al nuevo disco. 
File System Settings 
Escojo sistema de archivos NTFS y le asigno nombre 
MDT. 
Confirmation Clico en Create. 
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Finalizadas estas acciones ya tengo el equipo servidor preparado para realizar 
la instalación de MDT y sus componentes. Realizo mismo procedimiento para 
crear otra VM con nombre SRV-MDTMAD destinada a la sede de Madrid. 
3.2 Instalación 
 
Previamente a la instalación de MDT realizo la de WAIK. La descarga de este 
Kit se encuentra en la web de Microsoft. El fichero descargado es una imagen 
.ISO que debo cargar en la unidad de DVD de la VM y ejecutar el fichero 
StartCD.exe. Los pasos a seguir durante la instalación son los indicados en la 
Tabla 3.4. 
 
Tabla 3.4. Instalación Windows AIK. 
 
 
Paso del asistente Acción realizada 
Asistente para WAIK Clico en Siguiente. 
Términos de licencia Acepto y Siguiente. 
Carpeta de instalación 
Selecciono ruta C:\Program Files\Windows AIK y que 
instale a todos los usuarios. 
Confirmar instalación Clico en Siguiente. 
Instalando WAIK La instalación de WAIK está en proceso. 
Completado Clico en Finalizar. 
 
Turno ahora para MDT. Desde la web de Microsoft realizo la descarga de MDT 
2012 Update 1 (ver Bibliografía [1]). De la serie de ficheros que permite 
escoger a la hora de iniciar la descarga únicamente selecciono 
MicrosoftDeploymentToolkit2012_x64.exe, puesto que los servidores SRV-
MDTBCN y SRV-MDTMAD son Windows Server 2012 64bits. Realizada la 
descarga ejecuto el fichero y los pasos a seguir para la instalación son los 
indicados en la Tabla 3.5. 
 
Tabla 3.5. Instalación Microsoft Deployment Toolkit 2012 Update 1. 
 
 
Paso del asistente Acción realizada 
Welcome to MDT 2012 Setup Clico en Next. 
End-User License Agreement Acepto los términos y clico en Next. 
Custom Setup 
La ruta de instalación será:  
C:\Program Files\Microsoft Deployment Toolkit 
Customer Experience Marco la opción I don’t want to join the program. 
Ready to Install Clico en Install. 
Installing MDT 2012 La instalación de MDT está en proceso. 
Completing MDT 2012 Setup Clico en Finish. 
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Una vez finalizada la instalación de MDT, para acceder a la consola de la 
herramienta, en adelante Deployment Workbench, ejecuto el acceso directo 




Figura 3.2. Deployment Workbench tras instalación de MDT. 
 
 
En el apartado Information Center hay publicada documentación oficial de 
Microsoft acerca de la herramienta y también se encuentra la opción de 
descargar componentes de instalación opcionales. Pero el verdadero núcleo de 
MDT se centra en la carpeta Deployment Shares. Es aquí donde se crean los 
respectivos recursos compartidos de implementación que actúan como 
repositorio de las aplicaciones, imágenes de sistemas operativos, 
controladores, tareas... que se despliegan en los equipos cliente y que en 
próximos apartados se abordaran. 
 
3.3 Estructura y configuración 
 
Como he explicado en el apartado 3.2, tras realizar una nueva instalación de 
MDT el Deployment Workbench queda dividido en dos carpetas: Information 
Center y Deployment Shares, siendo esta última la esencial. Así que para 
comenzar a configurar la herramienta es necesario crear un nuevo deployment 
share y a partir de ahí analizaré toda la estructura que se genera. Los pasos a 
seguir para la creación de un nuevo deployment share son los indicados en la 
Tabla 3.6. 
 
Tabla 3.6. Nuevo deployment share en MDT. 
 
 
Paso del asistente Acción realizada 
En Deployment Workbench 
Selecciono carpeta Deployment Shares. Clic derecho y 
opción New Deployment Share. 
Inicio del asistente de creación 
Path 
Ruta donde se creará el recurso compartido. Establezco 
E:\Deployments. 
Share 
Es el nombre con el cuál podré acceder a través de ruta 
UNC. Establezco Deployment. Así, para acceder por 
UNC será \\SRV-MDTBCN\Deployment o \\SRV-
MDTMAD\Deployment. 
Descriptive Name 
Es el nombre identificativo con el que aparecerá el share 
creado en el Deployment Workbench. Establezco MDT 
Deployments. 
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Options 
Desmarco todas las opciones. Es posible volver a 
configurarlas. 
Summary Clico en Next. 
Confirmation Clico en Finish. 
 
El resultado obtenido tras la finalización de este proceso se puede observar en 
la Figura 3.3. En el Deployment Workbench se ha creado el share con una 
estructura de diferentes nodos en los que se irán añadiendo los recursos. Y por 
otro lado, a nivel de ficheros de sistema, dentro del directorio E:\Deployments 
se han generado carpetas en las que quedarán almacenados los recursos 
añadidos. Cabe indicar que el directorio E:\Deployments queda 
automáticamente compartido tras generarse y por lo que respecta a nivel de 




Figura 3.3. Estructura Deployment Share en Workbench y directorio NTFS.  
 
 
Si en lugar de crear un nuevo share lo que se desea es eliminar debo 
seleccionarlo en el Workbench, clic derecho sobre él y escoger la opción Close 
Deployment Share. Automáticamente desaparecerá de la consola, pero no lo 
hará del directorio E:\Deployments. Para eliminarlo por completo debo acceder 
al directorio y eliminar la carpeta del recurso compartido. También está la 
posibilidad de importar un share ya creado en otra instalación de MDT. Se 
debería copiar toda la carpeta en el directorio, para mi caso E:\, y desde el 
Workbench clic derecho en Deployment Shares y opción Open Deployment 
Share. En el asistente indicar el directorio donde se ha copiado el share y 
finalizar la importación para que aparezca agregado en el Workbench. 
 
Hablar también acerca de las propiedades de cada deployment share (ver 
Figura 3.4). Para acceder a esta ventana selecciono el share creado MDT 
Deployments, clic derecho y escojo la opción Properties. De las cuatro 
pestañas que aparecen, la segunda (Rules) y la cuarta (Monitoring) se 
abordarán en el punto 3.3.7 de esta memoria, por lo que trataré ahora las dos 
restantes. 




 Figura 3.4. Propiedades deployment share creado. 
 
 
En la pestaña General se encuentra parte de la configuración indicada durante 
el asistente de creación de un nuevo share. En descripción aparece el nombre 
que se visualiza en el nodo del Workbench. En el campo Comments se puede 
indicar información acerca de este share. La ruta UNC es a través de la cual 
podremos acceder a este recurso compartido desde cualquier equipo. El 
siguiente campo indica la ruta donde ha sido creado el share. Como 
plataformas soportadas, activadas las opciones de 32 y 64 bits para que 
genere imágenes de ambas arquitecturas al actualizar el share. Y la opción de 
habilitar multicasting integrado con WDS por ahora queda deshabilitada. Por lo 
que refiere a la pestaña Windows PE se aplican configuraciones para las 
imágenes de arranque de 32 y 64 bits. Permite escoger si se desean generar 
imágenes .ISO a la hora de realizar la actualización del share y asignarles un 
nombre a las mismas. Estos ficheros .ISO contienen los scripts para realizar 
despliegues LTI. En mi caso activo esta opción y dejo los valores por defecto. 
Se permite también aplicar un fondo personalizado durante el proceso de 
despliegue. La imagen .bmp debe guardarse en la carpeta \Samples de la ruta 
de instalación de MDT. El resto de valores de la pestaña Windows PE – 
General quedan por defecto. En Windows PE – Features se pueden agregar 
nuevas fuentes de otros idiomas. No se activará ninguna de ellas. Y para 
finalizar, en Windows PE – Drivers and Patches se configura que controladores 
se desean inyectar durante la ejecución de las secuencias de tareas. Pueden 
seleccionarse de manera independiente que sólo aplique controladores de red, 
vídeo, almacenamiento, sistema o directamente que aplique todos. Para mi 
caso, escojo la opción que incluya todos.  
 
Por último, cada vez que se realicen cambios en el deployment share es 
necesario aplicar una actualización para crear las imágenes de arranque de 
Windows PE (archivos WIM e ISO) necesarias para iniciar una implementación 
LTI. El proceso para realizar esta acción es desde el Workbench, selecciono el 
share MDT Deployments, clic derecho y opción Update Deployment Share. Se 
iniciará un asistente con dos opciones a escoger: 
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o Optimize the boot image updating process: esta opción realiza una 
actualización de las versiones de imágenes ya existentes. 
Seleccionando esta opción el proceso de actualización se realiza en 
menos tiempo. Opcionalmente, se puede seleccionar a su vez Compress 
the boot image contents to recover space used by removed or modified 
content para reducir el tamaño de las imágenes de arranque. Con el 
tiempo, el proceso de ir actualizando el contenido puede aumentar el 
tamaño de la imagen de Windows PE y activando esta casilla el tamaño 
se vería reducido al mínimo, ahorrando espacio en disco. El proceso de 
compresión de las imágenes puede demorar un cierto tiempo. 
o Completely regenerate the boot images: esta opción crea una nueva 
versión de todas las imágenes de arranque. Es adecuado escogerla si 
se quieren regenerar por completo. Supone más tiempo de proceso que 
la opción de optimización. 
 
Si no tengo la necesidad de regenerar las imágenes, escojo siempre la primera 
opción y sin compresión. El proceso de actualización crea los ficheros 
LiteTouchPE_x86.iso y LiteTouchPE_x86.wim para arquitecturas de 32 bits y 
LiteTouchPE_x64.iso y LiteTouchPE_x64.wim para arquitecturas de 64 bits en 
el directorio E:\Deployments\Boot. En el punto 3.3.8 se detalla la utilidad de 




En este nodo del share se agregarán todas las aplicaciones necesarias a 
instalar durante los procesos de despliegues de nuevos equipos de la 
compañía. Para facilitar la organización de cada software se pueden crear 
subcarpetas dentro de Applications tal y como he realizado (ver Figura 3.5). 




Figura 3.5. Aplicaciones base agregadas en deployment share. 
 
 
El software base que debe estar instalado en todos los equipos de la empresa 
está compuesto por paquete Microsoft Office Standard 2010/2013, antivirus 
McAfee, cliente Citrix Receiver para ejecución de aplicaciones publicadas en 
granjas Citrix, Ultra VNC para conexiones remotas, visor de documentos PDF, 
WinRar para compresión/descompresión de ficheros, máquina virtual Java, 
CCleaner para tareas de mantenimiento del equipo y frameworks de Microsoft. 
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Con la instalación de todas estas aplicaciones el profesional de Gesdocument 
ya tendría disponible su ordenador para comenzar a trabajar de inmediato. 
 
El proceso para agregar aplicaciones es el descrito en la Tabla 3.7. Para 
acceder al asistente clic derecho sobre la carpeta en la que se desea agregar 
la aplicación y opción New application. Es imprescindible tener previamente 
descargados los ficheros de instalación. 
 
Tabla 3.7. Agregar nueva aplicación. 
 
 
Paso del asistente Acción realizada 
Application Type 
Existen tres opciones: 
 
o Application with source files: al seleccionar esta 
opción, los archivos de la aplicación se copian 
en el recurso compartido de implementación, y 
la tarea de secuencias instala la aplicación 
desde el recurso compartido de implementación. 
o Application without source files or elsewhere on 
the network: al seleccionar esta opción, los 
archivos de origen de la aplicación no se copian 
en el recurso compartido de implementación. El 
proceso de despliegue instala la aplicación 
desde otra ubicación en la red. 
o Application bundle: crea una lista personalizada 
de aplicaciones a instalar estableciendo un 
orden. Previamente se deben haber agregado 
aplicaciones en el recurso compartido. 
 
De las tres opciones anteriores escojo la primera. Los 
ficheros se copiaran en el directorio 
E:\Deployments\Applications. 
Details 
Obligatorio introducir el nombre de la aplicación. 
Opcional indicar fabricante, versión e idioma. 
Source 
Indico la ruta donde se encuentran los ficheros de 
instalación. Si activo la opción Move the files to the 
deployment share instead of copying them moverá todos 
los ficheros al recurso compartido en lugar de copiarlos. 
Destination 
Especifico el nombre del directorio que se creará en la 
ruta E:\Deployments\Applications\. 
Command Details 
En command line debo especificar el nombre del fichero 
a ejecutar. Además puedo agregar parámetros para que 
las instalaciones sean desatendidas (/s /silent /norestart 
…). El campo Working Directory lo dejo por defecto, ya 
que recoge el nombre del directorio indicado en el paso 
anterior. 
Summary 
Resume todas las configuraciones de los puntos 
anteriores. Clico en siguiente. 
Progress Proceso de copia de ficheros al recurso compartido. 
Confirmation Aplicación agregada. Clico en finalizar. 
 
Se pueden editar en todo momento las propiedades de la aplicación agregada 
y realizar acciones como por ejemplo modificar el nombre, el fichero o script a 
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ejecutar y sus parámetros, habilitar/deshabilitar la aplicación, aplicar filtros para 
que solo se instale en ciertos sistemas operativos o consultar su GUID. 
 
En el campo Command line, donde se indica el .exe o script a ejecutar, se 
pueden agregar ciertos parámetros para evitar que la instalación de la 
aplicación no interrumpa la tarea de secuencia hasta que el usuario no 
interactúe en los asistentes. Cada aplicación es independiente, y por cada una 
de ellas debo documentarme y realizar pruebas sobre qué parámetros son los 
correctos. Algunos de los más comunes utilizados en las aplicaciones de la 
Figura 3.5 son /s /silent /norestart /passive /quiet /qb. Para el caso del paquete 
Office, la configuración desatendida se realiza con la Herramienta de 
personalización de Microsoft Office. Se genera un fichero .MSP que será 
necesario colocar en el directorio de la aplicación 
(E:\Deployments\Applications\Microsoft Office Std 2013\) dentro de la carpeta 
Updates y que durante el proceso de instalación se leerá. 
 
Si se desea eliminar aplicaciones, debo seleccionarla, clic derecho y opción 
Delete. Se abrirá un asistente y en caso de activar la opción Completely delete 
these items, even if there are copies in other folders situada en la parte inferior, 
se borrarán tanto la seleccionada como las copias que puedan haber en otras 
carpetas del recurso compartido. Para evitar posibles fallos, no marco esta 
opción y únicamente se eliminará la aplicación seleccionada tanto de la consola 
como del directorio E:\Deployments\Applications\. 
 
3.3.2 Sistemas Operativos 
 
En esto nodo del deployment share se agregan los archivos de los sistemas 
operativos o imágenes de referencia capturadas. Al igual que en Applications, 
se pueden crear subcarpetas dentro del nodo para tener una cierta 
organización. Clic derecho sobre Operating Systems, opción New folder y 
establecer nombre. Para mi entorno he creado una carpeta con nombre 
Windows 7 Professional, y dentro de ella dos subcarpetas más para la imagen 
de 32 bits (x86) y 64 bits (x64) respectivamente (ver Figura 3.6), ya que serán 





Figura 3.6. Estructuración Operating Systems en deployment share. 
 
 
Es aconsejable mantener una estructura individualizada por cada sistema 
operativo o imagen agregada, ya que luego será una ventaja a la hora de crear 
perfiles y poder aplicarlos a las tareas de secuencia (apartado 3.3.6). 
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El proceso para agregar sistemas operativos es el descrito en la Tabla 3.8. 
Para acceder al asistente de importación clic derecho sobre la carpeta en la 
que se desea agregar el SO y opción Import Operating System. 
 
Tabla 3.8. Importar sistema operativo. 
 
 
Paso del asistente Acción realizada 
OS Type 
Existen tres opciones: 
 
o Full set of source files: al seleccionar esta 
opción, los archivos de origen deben provenir de 
medios como DVD de Windows o carpeta de 
descarga.  
o Custom image file: al seleccionar esta opción, se 
selecciona un fichero .WIM que contiene imagen 
de captura de un equipo de referencia. 
o Windows Deployment Services images: esta 
opción importa imágenes agregadas en la 
herramienta WDS. 
 
De las tres opciones anteriores escojo la primera. Los 
ficheros se copiarán en el directorio 
E:\Deployments\Operating Systems. 
Source 
Busco el directorio donde se encuentran los ficheros del 
SO. Selecciono la carpeta raíz que contiene a las 
subcarpetas boot, efi, sources…  
Destination 
Establezco un nombre a la carpeta que se creará en el 
directorio E:\Deployments\Operating Systems al finalizar 
la importación. 
Summary Resume las configuraciones de los puntos anteriores. 
Confirmation SO agregado. Clico en finalizar. 
 
El sistema operativo queda importado y listo para ser agregado en las tareas 
de secuencia. En ocasiones, tras la importación, el nombre con el que aparece 
en el panel del Workbench no es fácilmente identificable.  Es posible editarlo, 
clic derecho sobre el SO y opción Rename. Es importante conocer que si tengo 
creada una tarea de secuencia con un SO asociado al que posteriormente le 
cambio el nombre, esta tarea dará error. Deberé entonces editar la tarea e 
indicarle el SO que he renombrado. Para conocer como editar pasos en las 




Este nodo, mostrado en el deployment share con nombre Out-of-Box Drivers, 
ofrece la posibilidad de centralizar y automatizar la gestión de los controladores 
de los diferentes equipos cliente. Además se garantiza que durante los 
despliegues estos controladores queden inyectados, evitando así su instalación 
tras la migración al nuevo sistema operativo. Los controladores más comunes 
que han sido agregados son red, audio, vídeo y wireless (este último 
únicamente para los equipos portátiles). Al igual que en el apartado 3.3.2 
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anterior, la organización en este punto también cobra importancia. Disponer de 
una carpeta para cada modelo de equipo y centralizar en ella el conjunto de 
controladores facilitará el poder elegir, mediante la creación de perfiles 
(apartado 3.3.6), cuáles deben instalarse en cada secuencia de tareas. En la 





Figura 3.7. Estructuración Out-of-Box Drivers en deployment share. 
 
 
Por cada modelo de equipo del que dispone la compañía he creado una 
carpeta para el sistema operativo Windows 7 empleado en la migración. Dentro 
de la misma, subcarpetas para los dos tipos de arquitectura y en las cuales irán 
agregados los controladores. En caso de que en un futuro uno de los equipos 
cambie a un nuevo sistema operativo, crearé una carpeta independiente a la 
actual Windows 7 y los nuevos controladores quedarán agregados en otro 
directorio. 
 
El proceso para importar controladores es el descrito en la Tabla 3.9. Es 
imprescindible disponer de la descarga de ficheros de los mismos, acción que 
se puede realizar desde la propia web del fabricante. Además, en caso de que 
los ficheros descargados estén comprimidos es necesario descomprimirlos a 
carpeta. Para acceder al asistente de importación, en Deployment Workbench 
clic derecho sobre la carpeta en la que se desean agregar y opción Import 
Drivers. 
 
Tabla 3.9. Importar controladores. 
 
 
Paso del asistente Acción realizada 
Specify Directory 
Especifico el directorio de la descarga de los 
controladores. 
Summary Muestra un resumen del paso anterior. 
Progress 
Proceso de importación de los ficheros .inf al recurso 
compartido. El mismo proceso se encarga de 
seleccionar los controladores que localiza en el 
directorio especificado. 
Confirmation Controlador/es agregado/s. Clico en finalizar. 
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El proceso de importación ha agregado los controladores en la ruta 
E:\Deployments\Out-of-Box Drivers, y dentro de la misma quedan clasificados 
según el tipo de controlador. Des del Deployment Workbench se puede 
acceder a sus propiedades para modificar el nombre, habilitar/deshabilitarlo, 
consultar el fabricante, el tipo de controlador, la versión, la fecha de publicación 





En este nodo quedan agregados los ficheros que contienen las actualizaciones 
de Windows, como pueden ser actualizaciones de seguridad, service packs, 
paquetes de compatibilidad y de idioma. El formato de estos ficheros debe ser 
.cab o .msu y se deben descargar previo paso a realizar la importación en el 
deployment share. Mediante el uso de la herramienta WSUS Offline (Figura 
3.8), ver Bibliografía [10] para su descarga, realizo la descarga de todas las 
actualizaciones disponibles para Windows 7 en versiones de 32 y 64 bits y de 
Microsoft Office 2013 pulsando botón Start. Este proceso se demora un tiempo 
ya que el tamaño total de descarga oscila entre 2 y 3GB. 
 
  
Figura 3.8. WSUS offline. 
 
 
La ventaja de utilizar WSUS Offline es que los ficheros descargados no 
necesitarán conexión para completar su instalación durante el despliegue. No 
ocurre lo mismo con ciertas actualizaciones online que si requieren conexión de 
red para completar su instalación y que deberán descargarse e instalarse una 
vez finalizado el despliegue. 
 
La estructura empleada en este nodo es simple. He creado una carpeta 
Windows 7 y dentro de ella dos subcarpetas x86 y x64 para clasificar los 
ficheros según la arquitectura. Mediante la creación de perfiles (ver apartado 
3.3.6) se escogerá que paquetes desplegar dependiendo del sistema operativo 
a instalar en la tarea de secuencia. El proceso para importar paquetes de 
actualizaciones es el descrito en la Tabla 3.10. Para acceder al asistente de 
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importación, en Deployment Workbench clic derecho sobre la carpeta en la que 
se desean agregar y opción Import OS Packages. 
 
Tabla 3.10. Importar packages. 
 
 
Paso del asistente Acción realizada 
Specify Directory 
Especifico el directorio donde he realizado la descarga 
de los ficheros con WSUS offline. Para la arquitectura de 
32 bits, la carpeta a seleccionar es <path>\client\w61. 
Para la arquitectura de 64 bits, la carpeta a seleccionar 
es <path>\client\w61-x64. Para las actualizaciones de 
Office 2013, la carpeta a seleccionar es 
<path>\client\o2k13. Siendo <path> el directorio de la 
herramienta WSUS Offline, en mi caso E:\WSUSoffline. 
Summary Muestra un resumen del paso anterior. 
Progress 
Proceso de importación al recurso compartido de los 
ficheros .cab y .msu detectados en el directorio indicado. 
Confirmation Paquetes agregados. Clico en finalizar. 
 
El proceso de importación ha agregado los ficheros en la ruta 
E:\Deployments\Packages, y dentro de la misma quedan clasificados como 
corrección (Hotfix), actualización de seguridad (Security Update) o 
actualización (Update). Accediendo desde el Deployment Workbench a las 
propiedades de cada paquete puedo consultar esta misma información y poder 
deshabilitarlo en caso de no querer que aplique en el despliegue. 
 
3.3.5 Secuencias de tareas 
 
Las secuencias de tareas son un conjunto de acciones ejecutadas paso a paso 
por scripts automatizados de MDT y que forman los procesos realizados 
durante los despliegues LTI. Son la base fundamental de la utilidad de la 
herramienta, ya que sin ellas no sería posible realizar despliegues ni capturas 
de equipos. Los componentes explicados en los apartados anteriores 
(aplicaciones, sistemas operativos, controladores y paquetes de 
actualizaciones) quedan agregados entre los pasos de cada secuencia de 
tareas y de esta forma quedan implementados en los equipos. 
 
En el Deployment Workbench este nodo se encuentra con el nombre Task 
Sequences. La organización de carpetas que he creado para este punto es 
similar a la de Packages. En el nodo Task Sequences he creado una carpeta 
con nombre Deploys Windows 7. Dentro de la misma, dos subcarpetas x86 y 




Figura 3.9. Estructuración Task Sequences en deployment share. 
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A la hora de crear nuevas secuencias de tareas, MDT incluye plantillas que se 
pueden utilizar para los escenarios de implementación más comunes. No 
obstante, una vez creada una secuencia a partir de una plantilla es posible 
hacer modificaciones. El listado de plantillas a escoger en el asistente de 
creación es el siguiente: 
 
o Sysprep and Capture: realiza una operación de sysprep y captura una 
imagen de un equipo de referencia. 
o Standard Client Task Sequence: crea la secuencia de tareas por defecto 
para el despliegue de las imágenes del sistema operativo en los equipos 
cliente. 
o Standard Client Replace Task Sequence: realiza copia de seguridad del 
sistema y de la configuración del usuario, y se formatea el disco. 
o Custom Task Sequence: crea una secuencia de tareas personalizada 
que no instala un sistema operativo. Se deben agregar y configurar 
manualmente los pasos de la tarea. 
o Standard Server Task Sequence: crea la secuencia de tareas por 
defecto para el despliegue de las imágenes del sistema operativo para 
equipos que actuarán de servidor. 
o Litetouch OEM Task Sequence: precarga imágenes de sistemas 
operativos en los equipos en un escenario de pruebas previo al 
despliegue en entorno de producción. 
o Post OS Installation Task Sequence: realiza tareas de instalación 
después de que el sistema operativo se ha desplegado en el equipo. 
Restaura datos, instala aplicaciones y crea una captura. 
o Deploy to VHD Client Task Sequence: despliega imágenes del sistema 
operativo del cliente a un archivo de disco duro virtual (VHD) en el 
equipo de destino. 
o Deploy to VHD Server Task Sequence: despliega imágenes del sistema 
operativo del servidor en un archivo VHD en el equipo de destino. 
 
El proceso para agregar secuencias de tareas desde el Workbench es el 
descrito en la Tabla 3.11. Para acceder al asistente clic derecho sobre la 
carpeta en la que se desea crear y opción New Task Sequence. 
 
Tabla 3.11. Nueva secuencia de tareas. 
 
 
Paso del asistente Acción realizada 
General Settings 
Introduzco un ID, nombre de secuencia y una 
descripción opcional. 
Select Template 
Del listado de plantillas explicado anteriormente, para el 
proceso de migración de sistema operativo escojo 
Standard Client Task Sequence. 
Select OS 
Selecciono el sistema operativo Windows 7 con la 
arquitectura adecuada. Se permite escoger únicamente 
los SO agregados en el nodo Operating Systems. 
Specify Product Key 
De las 3 opciones, selecciono Do not specify a product 
key at this time. La activación de Windows se realizará 
por servidor de licencias KMS. 
OS Settings 
En campo Full Name introduzco IT Department. En 
Organization Gesdocument y Gestion, SA. Por último, la 
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home page de Internet Explorer queda en blanco.  
Admin Password 
No establezco la contraseña para el administrador local 
del equipo, ya que se realizará de manera automatizada. 
Summary Resume las configuraciones de los puntos anteriores. 
Confirmation Secuencia de tarea creada. Clico en finalizar. 
 
Siguiendo los pasos descritos, he creado un total de ocho secuencias de tareas 
en la subcarpeta x86 del nodo (ver Figura 3.10 superior), todas ellas con 
Windows 7 Professional x86 como sistema operativo a instalar. Habrá una 
secuencia por cada modelo de equipo HP y Toshiba que dispone la compañía 
(ver Tabla 3.1). Por requerimientos de hardware no puedo realizar en todos los 
equipos la instalación de la versión 64 bits de Windows 7, pero si la de 32 bits. 
Aun así, en la subcarpeta x64 también he creado secuencias con Windows 7 
Professional x64 para utilizar mayoritariamente en los equipos Toshiba o en los 
HP de gama superior (ver Figura 3.10 inferior). En el recurso compartido, las 
secuencias de tareas generan una carpeta cuyo nombre es el ID de secuencia, 
y se encuentran dentro de la carpeta Control. Para mi caso, las puedo localizar 
en E:\Deployments\Control\. Dentro de cada carpeta se crean dos ficheros .xml: 
uno con configuración de todos los pasos de la secuencia y otro de instalación 





Figura 3.10. Secuencias de tareas creadas. 
 
 
Puedo realizar modificaciones de las secuencias creadas accediendo a las 
propiedades de cada una de ellas, con doble clic o clic derecho y opción 
Properties. En la ventana se pueden configurar las siguientes pestañas: 
 
o General: las propiedades de la secuencia de tareas almacenadas en 
esta pestaña se configuran principalmente en el proceso de creación de 
la secuencia. El ID es el único valor no modificable, pero si es posible 
modificar el nombre. Este nombre es el que aparecerá durante el 
despliegue LTI en el momento de seleccionar la secuencia. También se 
puede añadir un comentario para describir el uso. Para permitir la 
ejecución de esta secuencia en cualquier arquitectura de sistema 
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operativo se debe seleccionar la opción This can run on any platform. En 
caso de querer filtrar sólo para ciertos sistemas operativos, escoger la 
opción This can run only on the specified client platforms. Por defecto 
viene seleccionada la primera opción. Por último, si se desea ocultar la 
secuencia en el asistente de despliegues LTI se debe habilitar la opción 
Hide this task sequence in the Deployment Wizard. O directamente se 
puede deshabilitar desactivando la opción Enable this task sequence 




Figura 3.11. Propiedades generales secuencia de tareas. 
 
o Task sequence: en esta pestaña se generan todas las tareas de la 
secuencia. Según la plantilla escogida en el proceso de creación, en 
este punto aparecerán más o menos tareas agrupadas en secciones. 
Para la plantilla Standard Client escogida en la creación de las 




 Figura 3.12. Listado tareas de la secuencia. 
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Si clico sobre cada uno de las tareas y observo el panel de la derecha, 
se informa sobre las propiedades y opciones. En Properties indica el 
fichero script que se ejecuta y está la opción de asignar una cuenta de 
usuario para ejecutar esa tarea. En pestaña Options se permite 
deshabilitar la tarea con la opción Disable this step o continuar la 
secuencia en caso de error con la opción Continue on error. Si esta 
última opción está habilitada, el icono que se encuentra a la izquierda del 
nombre de la tarea aparecerá con fondo blanco. Si la tarea está 
deshabilitada el icono aparecerá en color gris. En caso de que ninguna 
de estas dos opciones esté habilitada el icono será verde. 
 
Es aconsejable no alterar el orden de las tareas que han sido creadas 
mediante una plantilla, pero si añadir algunos pasos entre las mismas. 
Con las opciones Add (para añadir), Remove (para eliminar), Up y Down 
(para desplazar el orden) que se encuentran en la parte superior puedo 
ir editando la secuencia completa. 
 
o OS Info: en esta pestaña se muestra el nombre del sistema operativo 
asignado a la secuencia de tareas, su versión y arquitectura. Lo 
importante de esta pestaña es el botón Edit Unattend.xml. Al clicar se 
abrirá la herramienta Windows SIM para poder modificar el archivo de 
instalación desatendida del sistema operativo. Como he explicado antes, 
cada secuencia de tareas dispone de un fichero .xml de desatención 
propio que se puede editar desde este punto. También puede realizarse 
abriendo el fichero desde la ruta 
E:\Deployments\Control\IDtareasecuencia\Unattend.xml con un editor de 
texto. 
 
3.3.6 Configuración avanzada 
 
Cada deployment share incluye un nodo de opciones avanzadas de 
configuración que añaden más características a las ya proporcionadas en los 
despliegues LTI. Este nodo se encuentra estructurado en cuatro 
funcionalidades (ver Figura 3.13) que ofrecen una selección más granular del 
contenido que se desea incluir en los despliegues: la creación de perfiles, la 
réplica de contenido entre servidores MDT, y la generación del contenido para 
despliegues offline sin la necesidad de conectarse a un recurso compartido de 
implementación. Debo indicar que en este proyecto tan sólo he hecho uso 
asiduo de la creación de perfiles y réplicas de recursos. En ocasiones, también 
de la generación del contenido para uso offline. Pero en ningún caso, la 




Figura 3.13. Nodo configuración avanzada. 




En este nodo, mostrado en el Workbench como Selection Profiles, se pueden 
crear perfiles que permiten seleccionar una o varias carpetas del contenido del 
deployment share: aplicaciones, sistemas operativos, controladores de 
dispositivos, paquetes de actualizaciones y secuencias de tareas. Teniendo 
varios elementos agrupados, se puede modificar una tarea de una secuencia 
de tares para que únicamente utilice el contenido indicado en ese perfil. Las 
utilidades encontradas al uso de perfiles en este proyecto han sido instalar los 
controladores adecuados en la tarea de Inject Drivers, instalar los paquetes de 
actualizaciones adecuados en la tarea Install Updates Offline, seleccionar el 
contenido necesario a replicar a otro servidor MDT y seleccionar el contenido 
necesario para crear imágenes de instalación offline. 
 
Por defecto, al crear un nuevo deployment share se crean en este nodo los 
siguientes perfiles: Everything, que recoge todos los elementos del deployment 
share; All Drivers, que recoge todo el contenido del nodo Out-of-Box Drivers; All 
Drivers and Packages, que recoge el contenido de los nodos Out-of-Box 
Drivers y Packages; All Packages, que recoge el contenido del nodo Packages; 
Nothing, que no selecciona ningún nodo; y por último Sample, que recoge el 
contenido de Packages y Task Sequences.  
 
El proceso para crear mis propios perfiles personalizados desde el Workbench 
es el descrito en la Tabla 3.12. Para acceder al asistente clic derecho sobre la 
carpeta Selection Profiles y opción New Selection Profile. 
 
Tabla 3.12. Nuevo perfil de selección. 
 
Paso del asistente Acción realizada 
General Settings 
Establezco nombre del perfil. Opcionalmente puedo 
añadir un comentario describiendo su uso. 
Folders 
Se muestran todas las carpetas creadas en el 
deployment share. Selecciono la/s necesaria/s que 
satisfagan el objetivo de este perfil. 
Summary Resume las configuraciones de los puntos anteriores. 
Progress Proceso de creación del perfil. 
Confirmation Perfil creado. Clico en finalizar. 
 
 
Siguiendo el proceso descrito en la Tabla 3.12, he creado dos perfiles por cada 
modelo de ordenador de la compañía, nombrados ModeloDeEquipo – Windows 
7 Professional x86 para arquitectura de 32 bits y  ModeloDeEquipo – Windows 
7 Professional x64 para arquitectura de 64 bits. Dos perfiles, dependiendo 
también de la arquitectura, para instalar las WSUS, nombrados WSUS 
Windows 7 x86  y WSUS Windows 7 x64. En ellos he seleccionado únicamente 
la carpeta adecuada del nodo Packages. Por último un perfil para realizar las 
réplicas del contenido a otras instancias en red de MDT, nombrado Link SRV-
MDTBCN. Inicialmente lo dejo configurado con todo el contenido del 
deployment share seleccionado, pues en la primera réplica se necesita una 
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copia de todo. Para siguientes replicas iré editando el perfil según lo que 




Este nodo, mostrado en el Deployment Workbench como Linked Deployment 
Shares, permite realizar una conexión entre dos instalaciones de MDT para 
realizar la copia de recursos de un deployment share origen a otro destino. Con 
la asignación de un perfil a la tarea creada se indicará si se desea copiar todo o 
una parte del contenido al destino. Esta función es tremendamente útil, ya que 
todo el trabajo y configuración inicial realizada en una instalación de MDT o 
cambios que se realicen con el paso del tiempo, puedo replicarlos al resto de 
instalaciones a través de la red, lo que supone un importante ahorro de tiempo 
de trabajo. El único requisito para realizar este proceso es que el servidor 
destino tenga creado un deployment share en su Workbench de MDT. 
 
El proceso para crear estas tareas de conexión desde el Workbench es el 
descrito en la Tabla 3.13. Para acceder al asistente clic derecho sobre la 
carpeta Linked Deployment Shares y opción New Linked Deployment Share. 
 
Tabla 3.13. Nuevo link entre deployments shares. 
 
 
Paso del asistente Acción realizada 
General Settings 
Establezco la ruta UNC del deployment share de 
destino. Opcionalmente puedo añadir un comentario 
descriptivo de esta conexión. Selecciono el perfil 
adecuado para realizar la copia del contenido. Por 
último, se muestran estas dos opciones: 
 
o Merge the selected content into the target 
deployment share: seleccionando esta opción se 
copia el contenido en el deployment share sin 
eliminar o sobrescribir las carpetas del destino. 
o Replace the contents of the target deployment 
share folders with those selected: seleccionando 
esta opción se copia el contenido reemplazando 
todas las carpetas en el destino. 
 
Selecciono la segunda opción ya que me interesa tener 
una réplica exacta. 
Summary Resume las configuraciones del punto anterior. 
Progress Proceso de creación del enlace. 
Confirmation Enlace creado. Clico en finalizar. 
 
Siguiendo los pasos de la Tabla 3.13 he creado un total de tres enlaces para 
replicar el contenido a los servidores con instalación de MDT ubicados en las 
diferentes sedes de la compañía.  En la Figura 3.14 se pueden observar las 
propiedades del enlace con el servidor MDT de la sede de Madrid.  
 




Figura 3.14. Tarea réplica MDT Barcelona a MDT Madrid. 
 
 
El directorio destino en el que se reemplazarán los ficheros es \\SRV-
MADMNGT\ReplicaMDTBCN, siendo SRV-MADMNGT el nombre del servidor 
de Madrid con instancia de MDT y ReplicaMDTBCN el recurso de 
implementación compartido. Para que la primera copia sea exacta el perfil 
seleccionado es Everything. Para iniciar el proceso, clic derecho sobre el link 
creado y opción Replicate Content. El proceso puede demorar un tiempo según 




En este nodo, mostrado en el Deployment Workbench como Media, se genera 
todo el contenido para realizar despliegues LTI sin la necesidad de disponer de 
conexión a un deployment share, es decir, despliegues en equipos no 
conectados a la red corporativa de la compañía. El contenido generado puede 
ser guardado en dispositivos USB, DVD u otros medios extraíbles. Mediante el 
uso de perfiles se pueden determinar los recursos que se incluirán en el 
contenido a generar. 
 
El proceso para crear el contenido desde el Workbench es el descrito en la 
Tabla 3.14. Previamente es necesario crear una nueva carpeta dentro del 
directorio del recurso compartido, en mi caso creo la carpeta Media en 
E:\Deployments. Para acceder al asistente clic derecho sobre la carpeta Media 
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Tabla 3.14. Creación de contenido offline. 
 
 
Paso del asistente Acción realizada 
General Settings 
Establezco la ruta en donde generar el contenido. Para 
mi caso, en la carpeta que he creado previamente: 
E:\Deployments\Media. Opcionalmente puedo añadir un 
comentario descriptivo. Por último, como perfil 
selecciono Everything ya que me interesa tener todo el 
contenido del recurso en un medio extraíble. 
Summary Resume las configuraciones del punto anterior. 
Progress Proceso de creación del contenido. 
Confirmation Contenido creado. Clico en finalizar. 
 
Al finalizar este proceso se ha generado en el directorio 
E:\Deployments\Media\Content\Deploy una estructura de carpetas vacías 
similar a la del recurso de implementación. Cuando se realice la actualización 
del contenido se copiarán en estas carpetas los recursos seleccionados en el 
perfil.  
 
Observando en el Workbench aparece creada la tarea bajo el nombre 
MEDIA001. Accediendo a sus propiedades se encuentran opciones 
configurables similares a las del deployment share. Puedo cambiar el perfil a 
utilizar, escoger para que tipos de arquitectura se generarán imágenes de 
arranque .WIM y modificar la configuración Windows PE para cada una de 
ellas. Habilitar la opción para generar también una imagen .ISO. Por último, 
editar configuración del fichero CustomSettings.ini y Bootstrap.ini para la 
automatización del despliegue offline. 
 
Una vez tengo todas estas opciones configuradas debo actualizar el contenido. 
Clic derecho sobre MEDIA001 y opción Update Media Content. Se iniciará un 
proceso de copia de los recursos seleccionados en el perfil al directorio del 
contenido. Además, si en las propiedades está habilitado se crea: 
 
o Una imagen .ISO en el directorio E:\Deployments\Media. Esta imagen 
puede ser utilizada para grabarla en un DVD. 
o Dos imágenes .WIM, para arquitecturas de 32 y 64 bits, en el directorio 
E:\Deployments\Media\Content\Deploy\Boot. 
 
Ambas imágenes tienen guardados todos los recursos seleccionados en el 
perfil. Para realizar un despliegue desde un USB booteable se debe copiar en 
el dispositivo todo el contenido de la carpeta E:\Deployments\Media\Content. 
En el apartado 2.1.1 de esta memoria se explica cómo convertir un disco 
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3.3.7 Automatización y monitorización 
 
Uno de los objetivos de este proyecto y por los cuales se ha escogido esta 
herramienta es la automatización y monitorización de procesos. Hablar de 
automatización en MDT es conseguir que desde el momento en que se ejecute 
el fichero script LiteTouch.vbs hasta que finalice la secuencia de tareas 
configurada, la interacción del usuario sea nula. Traducido a este proyecto, 
ejecutar el fichero en un escritorio Windows XP y al cabo de cierto tiempo 
volver al puesto de trabajo e interactuar con un equipo ya en Windows 7, con 
controladores, actualizaciones y aplicaciones.  
 
Para lograr lo expuesto en el párrafo anterior, cada deployment share dispone 
de un fichero CustomSettings.ini editable en el que pueden añadirse líneas de 
código de texto plano. Este fichero se localiza en la pestaña Rules de las 
propiedades de cada share (ver Figura 3.15) y a nivel de directorio en la ruta 
E:\Deployments\Control, modificable con cualquier editor de texto. Los valores 
que aparecen en la Figura 3.15. son añadidos por defecto tras la configuración 
realizada en el asistente de creación de un nuevo deployment share (ver Tabla 




Figura 3.15. Rules en propiedades del share. 
 
 
Conociendo el proceso que realizará la tarea de secuencia para la migración de 
sistema operativo y suponiendo que no he realizado ninguna configuración, los 
dos momentos en los que se requerirá interacción del usuario serán:  
 
o Al ejecutar el fichero LiteTouch.vbs, pues se iniciará un asistente para 
seleccionar una tarea y sus configuraciones para el despliegue. 
o Instalación de aplicaciones. 
 
El segundo punto ya ha sido abordado y configurada cada aplicación de 
manera desatendida, tal y como se explica en el apartado 3.3.1. El objetivo es 
evitar el asistente LTI del primer punto editando el fichero CustomSettings.ini. 
En MDT hay una propiedad llamada SkipWizard, siendo Wizard el nombre del 
paso del asistente. A esta propiedad hay que asignarle el valor NO si se quiere 
mostrar ese paso del asistente o el valor YES para ocultarlo. En caso de 
quedar oculto, se deben asignar valores a las propiedades que contiene el 
Wizard ocultado. La siguiente tabla (Tabla 3.15) muestra los pasos del 
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asistente que aparecen durante un despliegue LTI y las propiedades que se 
deben configurar para convertirlo en desatendido. 
 




Paso del asistente Propiedad A configurar 
Welcome to the Windows 
Deployment Wizard 
SkipBDDWelcome  
Administrator Password SkipAdminPassword AdminPassword 
Choose a migration type SkipDeploymentType DeploymentType 
Configure the computer name SkipComputerName OSDComputerName 
Configure the target partition SkipDestinationDisk 
DestinationDisk 
DestinationPartition 















Operating system deployment 
completed successfully 
SkipFinalSummary  
Operating system deployment 
did not complete successfully 
SkipFinalSummary  
Packages SkipPackageDisplay LanguagePacks 
Ready to begin SkipSummary  
Select a task sequence to 





Select one or more 








Specify credentials for 
















Specify the product key 
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Specify where to save a 





Specify where to save your 





Specify whether to capture an 
image 
SkipCapture ComputerBackupLocation 







Para la tarea de secuencia de migración de sistema operativo se configurarán 
las siguientes propiedades en el fichero CustomSettings.ini que proporcionarán 
































ScanStateArgs=/v:5 /o /c 












Agrega equipo a 
dominio. 
Backup de los datos del 
usuario. Fichero .MIG 
guardado en directorio 
indicado. 
No realiza backup del equipo. 
No introduce clave de activación de 
Windows. 
Mantiene mismo nombre de equipo. 
Establece idioma y teclado a 
español. Establece zona horaria. 
Ejecuta tarea de secuencia indicada 
mediante ID. 
Establece el tipo de despliegue 
como Refresh. 
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La propiedad DeploymentType puede aceptar los siguientes valores: 
 
o NEW COMPUTER: el equipo destino es un nuevo ordenador que nunca 
ha pertenecido a la red. 
o REFRESH: el equipo destino es un ordenador existente en la red al que 
se necesita hacer un nuevo despliegue. 
o REPLACE: el equipo actual va a ser reemplazado por un nuevo equipo. 
Los datos del usuario son transferidos del equipo antiguo al nuevo.  
 
Por la definición aportada, el valor asignado para el caso de una migración de 
sistema operativo es REFRESH. 
 
Por lo que respecta al fichero Bootstrap.ini, su configuración será la siguiente. 
Este fichero recoge la configuración del servidor MDT desde el cual se lanzan 
los despliegues LTI. Para evitar que en el inicio del proceso de los mismos se 











Tras la configuración automatizada de toda la secuencia de tareas, es 
momento ahora de habilitar la monitorización. Esta opción ayudará a conocer el 
estado en que se encuentra cada proceso de despliegue en el caso de no estar 
físicamente en el puesto del equipo. Accediendo a las propiedades del 
deployment share, en la pestaña Monitoring activo la opción Enable monitoring 




Figura 3.16. Habilitar monitorización. 
No permite seleccionar 
aplicaciones para instalar. 
Establece contraseña para 
administrador local. 
Muestra sólo el resultado tras 
finalizar el despliegue. 
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Al aplicar y aceptar los cambios en las propiedades del share, se realizarán de 
manera automática las siguientes acciones: 
 
o En servidor SRV-MDTBCN se instalará un servicio con nombre Microsoft 
Deployment Toolkit Monitor Service. Este servicio recibirá eventos de los 
equipos que están siendo monitorizados y mostrará en el nodo 
Monitoring del Deployment Worbench el estado de los procesos. 




Mediante la URL especificada y el puerto 9800 los equipos cliente 
sabrán, con el uso del script de MDT ZTIUtility.vbs, a dónde enviar la 
información. Además, por mi parte he añadido otra línea de código para 




En la Figura 3.17 parte superior se puede ver el aspecto que presenta el nodo 
Monitoring cuando se están ejecutando tareas de secuencia en equipos cliente. 






Figura 3.17. Monitorización de equipos cliente y propiedades. 
 
La ventana de propiedades va actualizando el estado cada 10 segundos. En 
ella podemos encontrar el ID y nombre del equipo, el punto en que se 
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encuentra la tarea de secuencia, los pasos restantes para finalizar, la hora de 
inicio, finalización y duración, los errores o warnings producidos y el botón 
Remote Desktop, el cual inicia una conexión de escritorio remoto al equipo 
cliente. Esta opción únicamente funcionará si el equipo ya se encuentra con el 
sistema operativo desplegado y escritorio remoto está habilitado a través del 
firewall. No funcionará en el entorno Windows PE. 
 
Pasados tres días, los equipos que aparezcan como completados en el nodo 
Monitoring se eliminarán automáticamente. Por último, cada vez que una 
secuencia de tareas se inicia, se completa o da error, el servicio de 
monitorización de MDT genera un mensaje en el registro de eventos de 
Windows. 
3.3.8 Configuración final 
 
En cada uno de los nodos ya dispongo de todos los componentes necesarios 
agregados y de las secuencias de tareas creadas. En este apartado resumiré la 
configuración final necesaria del deployment share y de las secuencias antes 
de comenzar con las pruebas en laboratorio. 
 
Tabla 3.16. Secuencias de tareas creadas 
 
 
ID Nombre task sequence Arquitectura SO 
7100W7X86 HP Compaq dc7100 – Windows 7 Professional x86 
32 bits 
7600W7X86 HP Compaq dc7600 – Windows 7 Professional x86 
7700W7X86 HP Compaq dc7700 – Windows 7 Professional x86 
7800W7X86 HP Compaq dc7800 – Windows 7 Professional x86 
7900W7X86 HP Compaq dc7900 – Windows 7 Professional x86 
8000W7X86 HP Compaq 8000 Elite – Windows 7 Professional x86 
R700W7X86 Portege R700 – Windows 7 Professional x86 
R850W7X86 Tecra R850 – Windows 7 Professional x86 
7900W7X64 HP Compaq dc7900 – Windows 7 Professional x64 
64 bits 
8000W7X64 HP Compaq 8000 Elite – Windows 7 Professional x64 
R700W7X64 Portege R700 – Windows 7 Professional x64 
R850W7X64 Tecra R850 – Windows 7 Professional x64 
 
En la Tabla 3.16 se muestran todas las secuencias de tareas que se utilizarán 
para realizar las migraciones de los equipos de la compañía. Todas han sido 
creadas con la plantilla Standard Client Task Sequence que la herramienta 
MDT ofrece por defecto. Únicamente he de realizar unos cambios en algunas 
de las tareas de la secuencia para optimizar el funcionamiento deseado. Como 
ejemplo, voy a centrarme en la puesta a punto para un equipo Toshiba Portege 
R700, con ID de secuencia R700W7X64. Se deberá aplicar la misma 
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configuración a cada una de las secuencias restantes, pero escogiendo los 
valores adecuados a cada modelo de equipo. Los cambios a realizar se deben 
hacer desde las propiedades de la secuencia, en la pestaña Task Sequence. 
Se detallan a continuación: 
 
o Drivers: es necesario indicar a la tarea que controladores son los que 
deben inyectarse. Tras la gestión y creación de perfiles que he realizado 
y explicada en el punto 3.3.6.1, utilizaré el perfil con nombre Portege 
R700 – Windows 7 Professional x64. Este perfil únicamente tiene 
seleccionados los controladores para arquitectura de 64 bits del modelo 
de ordenador Toshiba Portege R700. Me sitúo en las propiedades de la 
secuencia y busco el grupo de tareas Preinstall. Dentro de este grupo 
hay una tarea con nombre Inject Drivers. La selecciono y en el panel de 




Figura 3.18. Configuración tarea Inject Drivers en Preinstall. 
 
 
o Packages: todas las secuencias de tareas que he creado contienen dos 
tareas relacionadas con Windows Update. Se encuentran en el grupo 
State Restore con nombres Windows Update (Pre-Application 
Installation) y Windows Update (Post-Application Installation). Por 
defecto ambas están deshabilitadas y así deben quedar. La primera de 
ellas realiza la descarga de todas las actualizaciones que encuentra el 
servicio. La segunda se encarga de la instalación de todo lo descargado. 
Si ambas tareas estuvieran habilitadas el tiempo total del despliegue 
aumentaría considerablemente. Es por ello que, para evitar estos 
excesos de tiempo, he realizado una descarga previa y única de 
actualizaciones explicada en el apartado 3.3.4. Debo entonces agregar 
una tarea nueva en la secuencia y asociarle un perfil. Accedo a las 
propiedades de la secuencia de tareas, en la pestaña Task Sequence 
selecciono la tarea Add Windows Recovery (WinRE) ubicada en el grupo 
Postinstall. Con esta tarea marcada, en el menú superior accedo en Add 
– General – Install Updates Offline. Se añadirá a continuación, debo 
seleccionarla y en el panel de la derecha asignarle un perfil. Para 
arquitecturas de 32 bits escojo WSUS Windows 7 x86. Para 




Figura 3.19. Configuración tarea Install Updates Offline en Postinstall. 
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o Aplicaciones: una vez instalado el sistema operativo necesito instalar 
todo el software base que se encuentra agregado en el nodo 
Applications. Cada aplicación de ese nodo ya está configurada para 
realizar su instalación de manera desatendida (ver apartado 3.3.1). Falta 
pues indicar en la secuencia de tareas que se realice la instalación 
masiva del software. Me sitúo en las propiedades de la secuencia y 
busco el grupo de tareas State Restore. Dentro de este grupo hay una 
tarea con nombre Install Applications. La selecciono y en el panel de 
opciones situado a la derecha hay dos opciones: Install multiple 
applications o Install a single application. Si marco la segunda opción, se 
instalará una única aplicación seleccionada de un listado. Para mi caso 




Figura 3.20. Configuración tarea Install Applications en State Restore. 
 
 
Con esta selección, la forma de añadir las aplicaciones a instalar se 
realiza editando el fichero CustomSettings.ini. Como recordatorio, este 
fichero se encuentra en la pestaña Rules de las propiedades del 
deployment share o en el directorio E:\Deployments\Control. Al final de 
este fichero debo añadir la siguiente línea de código, y hacerlo tantas 






El valor GUID es el ID propio de la aplicación. Se puede consultar en la 
pestaña General de las propiedades de cada aplicación agregada en el 
nodo Applications. Durante el despliegue LTI la instalación de las 
aplicaciones se realizará siguiendo el orden de numeración indicado en 
el código del fichero CustomSettings.ini. Esta configuración del fichero 
es única para todas las secuencias de tareas. La única modificación a 
realizar para el resto de secuencias es escoger la opción Install multiple 
applications. 
 
En cuanto a edición de secuencias de tareas hace falta realizar una última 
modificación. Para los despliegues LTI debo asegurarme que en la sesión de 
administrador local, con la que la secuencia inicia el equipo de manera 
automática tras instalar el sistema operativo, el User Account Control (UAC) se 
encuentra deshabilitado, ya que ejecutar secuencias de tareas en equipos con 
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UAC activado puede causar errores y finalizar de forma inesperada el proceso. 
Por este motivo debo añadir una tarea que ejecutará un comando para 
modificar el registro de Windows y deshabilitar UAC. En la pestaña Task 
Sequence de las propiedades de cada secuencia, selecciono la tarea Tattoo 
dentro del grupo State Restore. Con esta tarea marcada, en el menú superior 
accedo en Add – General – Install Application. Se añadirá a continuación de 
Tattoo una nueva tarea que debo editar, pero previamente he de crear una 
nueva aplicación en el nodo Applications para poder asignarla a esta tarea. Al 
editarla, le asigno nombre Deshabilitar UAC y marco la opción Install a single 
application seleccionando la aplicación añadida. La clave de registro que debe 
modificarse es la siguiente: 
 




Y por último, se deberá introducir en el fichero CustomSettings.ini el ID de 
secuencia deseado para que el proceso se inicie de manera automatizada. La 
propiedad a modificar, como se explica en el apartado 3.3.7, es 




Tras esta última acción se debe actualizar el deployment share y ya estará en 
condiciones para iniciar los despliegues. En el Workbench, clic derecho sobre 
el deployment share y opción Update Deployment Share. Para más información 
acerca de este proceso ver apartado 3.3.  
 
En definitiva, si he realizado todas esas acciones en cada una de las 
secuencias de tareas, a partir de ahora la única modificación a realizar cuando 
el modelo de equipo destino cambie es el ID de secuencia en el fichero 




Toda la configuración y puesta a punto explicada en apartados anteriores debe 
ser testeada antes de realizar las migraciones en entorno de producción. 
Deben corregirse posibles errores que de ocasionarse en producción 
irrumpirían en la planificación prevista. Por lo tanto, por cada modelo de 
ordenador de laboratorio se ejecutará la secuencia de tareas asignada tantas 
veces como sea necesario. 
 
En stock de laboratorio dispongo mínimo de una unidad por modelo de equipo. 
A diferencia de los ordenadores que se encuentran en uso, estos no poseen 
tantos datos almacenados. Así que para asemejarlo a lo que será la realidad, 
en cada uno de ellos crearé un único perfil de usuario con archivos en disco 
local y carpetas del perfil. En referencia a este tema, cuando realice las 
migraciones en producción únicamente interesa migrar el perfil del usuario 
actual, así que desde el administrador de cuentas de cada equipo deberé 
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eliminar los perfiles de usuarios obsoletos. Es conveniente realizarlo ya que se 
agilizarán las tareas de copia y restauración de datos. 
 
Para iniciar la secuencia de tareas debo ejecutar el script desde una cuenta 
con permisos de administrador. El fichero a ejecutar se encuentra en \\SRV-
MDTBCN\Deployment\Scripts\LiteTouch.vbs. A partir de este momento las 
tareas que se ejecutan son las mismas por cada modelo de equipo. El tiempo 
que tarde en finalizar todo el proceso de migración dependerá sobretodo de la 
cantidad de datos almacenados que tenga el usuario. A modo de ejemplo, en 
un equipo con 2GB de datos almacenados la tarea de backup ha tenido una 
duración alrededor de 10 minutos. Otro equipo con 10GB de datos ha estado 
cerca de una hora realizando el backup. Además luego hay que sumar el 
tiempo de restauración de los mismos. La diferencia de tiempo de la misma 
tarea entre ambos modelos es notable. 
 
En todos los modelos de los equipos de laboratorio he realizado las pruebas 
siempre con la misma cifra de datos, alrededor de 1’5GB. Una cifra no muy 
elevada, pero adecuada para agilizar las pruebas. Cronometrando la totalidad 
de la secuencias he observado disparidad de tiempos que debo imputar a la 
diferencia de hardware entre modelos, como procesadores o módulos de 
memoria RAM. Así pues, puedo afirmar que el tiempo total de la migración de 
un equipo dependerá de estos dos factores: datos almacenados y hardware. 
En la Tabla 3.17 se muestra una media de los tiempos obtenidos en migrar los 
diferentes modelos de equipos disponibles, todos ellos con la misma cifra de 
datos. 
 
Tabla 3.17. Media de tiempo de migraciones en equipos de laboratorio. 
 
 
Modelo de equipo Datos Duración 
HP Compaq dc7100 1,5 GB 3h15’ 
HP Compaq dc7600 1,5 GB 2h45’ 
HP Compaq dc7700 1,5 GB 2h40’ 
HP Compaq dc7800 1,5 GB 2h15’ 
HP Compaq dc7900 1,5 GB 2h15’ 
HP Compaq 8000 Elite 1,5 GB 1h50’ 
Toshiba Portege R700 1,5 GB 1h30’ 
 
Tras finalizar la migración de un equipo de laboratorio debo volver a instalarle 
el sistema operativo Windows XP, controladores, añadirlo al dominio y copiar 
nuevamente los datos para realizar una nueva prueba. Todo este proceso de 
retorno a estado inicial tiene una duración aproximada de una hora. 
 
Uno de los errores que encontré a mitad del período de pruebas fue quedarme 
sin espacio en la unidad E: del servidor SRV-MDTBCN. Esto fue debido a que 
en la carpeta Backup del recurso de implementación compartido se iban 
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almacenando las copias de seguridad y llegó un punto en que el disco no 
disponía de más espacio. La migración que se estaba ejecutando en ese 
momento falló, pues no podía continuar la tarea de backup. Cuando las 
migraciones se realicen en producción debo monitorizar día a día el estado del 
disco E:\ para evitar casos como este e incluso eliminar las copias del día 
anterior para liberar espacio en disco cuando los procesos de migración hayan 
finalizado correctamente. 
 
Por último, antes de iniciar cada secuencia de tareas debo modificar en el 
fichero CustomSettings.ini la propiedad TaskSequenceID, indicando el ID de 
secuencia asociada al modelo de equipo. Hecho esto, actualizo el deployment 
share y ejecuto LiteTouch.vbs. La monitorización del proceso la realizo a través 
de la consola de MDT o visualizando el fichero %computername%.log que va 
generando el proceso (ver apartado 3.3.7). 
 
3.4.1 Backup Pre-Deploy 
 
La tarea de migración del sistema operativo conlleva un riesgo: la pérdida de la 
información con la que ha ido trabajando el profesional durante sus años en la 
compañía. Que suceda este hecho sería algo irreversible. La probabilidad de 
éxito de la migración y sus tareas es muy elevada, pero nunca se puede 
asegurar al cien por cien que vaya a finalizar correctamente. Pueden darse 
circunstancias ajenas al proceso como por ejemplo un corte en la red eléctrica 
o un fallo de la tarea de backup de MDT que hagan detener el proceso y su 
consecuente fallo. Así que debo contemplar todos los escenarios posibles. 
 
Por esta importante razón, previamente a la migración realizaré una copia de 
seguridad de datos y configuración del perfil del usuario con la herramienta 
User State Migration Tool (USMT). USMT es una herramienta de línea de 
comandos que viene incluida en el kit WAIK instalado como complemento de 
MDT (ver apartado 3.2). La ruta de instalación en servidor es C:\Program 
Files\Windows AIK\Tools\USMT en donde se crean dos carpetas x86 y amd64. 
El proceso para realizar la copia de seguridad es el descrito en la Tabla 3.18. 
 
Tabla 3.18. Backup con USMT. 
 
 
Tareas en equipo servidor 
Copio contenido de la carpeta de ficheros USMT al recurso de implementación compartido, 
de C:\Program Files\Windows AIK\Tools\USMT a E:\Deployments. 
Creo una carpeta con nombre del equipo a migrar en el directorio E:\Deployments\Backup. 
Tareas en equipo cliente 
Creo directorio C:\USMT. 
Si la arquitectura del sistema operativo actual es: 
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o 32 bits: copio en C:\USMT los ficheros de USMT ubicados en el servidor \\SRV-
MDTBCN\Deployment\USMT\x86 
o 64 bits: copio en C:\USMT los ficheros de USMT ubicados en el servidor \\SRV-
MDTBCN\Deployment\USMT\amd64 
Abro una ventana de símbolo del sistema desde Inicio – Todos los programas – Accesorios – 
Símbolo del sistema. 
Ejecuto los siguientes comandos: 
 
cd C:\USMT\ 
scanstate \\srv-mdtbcn\deployment\backup\”nombre carpeta” /ue:*\* 
/ui:cagesdoc\administrator /ui:cagesdoc\”user” /i:migdocs.xml /i:migapp.xml /l:backup.log 
 
Tan solo migro los perfiles del usuario administrator y del profesional. El proceso de copia de 
datos se iniciará a la ruta indicada generando un fichero .MIG. 
 
Si el proceso de migración con MDT realiza todas las tareas correctamente y 
finaliza sin errores no será necesario realizar un restore de la copia de 
seguridad realizada con USMT y podré eliminar el fichero .MIG generado para 
liberar espacio en disco. Pero si por cualquier motivo fuera necesario, el 
proceso para realizar la restauración es el descrito en la Tabla 3.19.  
 
Tabla 3.19. Restore con USMT. 
 
 
Tareas en equipo cliente 
Es aconsejable tener realizada la instalación de aplicaciones base antes de hacer la 
restauración. De este modo las configuraciones de aplicación se importarán. 
Creo directorio C:\USMT. 
Si la arquitectura del sistema operativo instalado es: 
 
o 32 bits: copio en C:\USMT los ficheros de USMT ubicados en el servidor \\SRV-
MDTBCN\Deployment\USMT\x86 
o 64 bits: copio en C:\USMT los ficheros de USMT ubicados en el servidor \\SRV-
MDTBCN\Deployment\USMT\amd64 
 
Abro una ventana de símbolo del sistema desde Inicio – Todos los programas – Accesorios – 
Símbolo del sistema. 
Ejecuto los siguientes comandos: 
 
cd C:\USMT\ 
loadstate \\srv-mdtbcn\deployment\backup\”nombre carpeta” /i:migdocs.xml /i:migapp.xml 
/l:restore.log 
 
Tan solo migro los perfiles del usuario administrator y del profesional. El proceso de copia de 
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4. PLANIFICACIÓN Y RESULTADOS 
 
Es necesario realizar una planificación del proyecto para poder lograr el 
objetivo final en los plazos fijados. La idea es realizar todas las migraciones de 
los equipos durante el mes de Agosto por dos motivos: minoría de 
profesionales en las oficinas y mes con menor productividad de faena respecto 
a otros. En la siguiente tabla se muestra la organización de las tareas 
realizadas y el tiempo dedicado a cada una de ellas. 
 
Tabla 4.1. Planificación del proceso de migraciones. 
 
 
Tarea Duración Fecha inicio Fecha fin 
Análisis de soluciones 2 días 01/07/2014 02/07/2014 
Preparación de servidores: 
creación y puesta a punto. 
1 día 03/07/2014 03/07/2014 
Instalaciones de MDT y 
componentes necesarios 
1 día 04/07/2014 04/07/2014 
Búsqueda y lectura de 
documentación acerca de MDT 
6 días 04/07/2014 11/07/2014 
Configuración MDT: agregar 
aplicaciones, SO, controladores, 
packages, crear secuencias. 
Automatizar los procesos. 
5 días 07/07/2014 11/07/2014 
Testing sede Barcelona. 15 días 14/07/2014 01/08/2014 
Réplica a sede Madrid 1 día 18/07/2014 18/07/2014 
Testing resto de sedes 10 días 21/07/2014 01/08/2014 
Migraciones 20 días 04/08/2014 29/08/2014 
 
En la Figura 4.1 queda escenificada la tabla anterior en un diagrama Gantt. 
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Figura 4.1. Diagrama Gantt.
 
Se han realizado tareas en paralelo como la búsqueda de información y la 
configuración de la herramienta para poder aplicar la información adquirida al 
momento. La tarea de testing en todas las sedes también se ha realizado 
durante dos semanas en paralelo para avanzar de manera más rápida y 
comprobar que se pueden abordar varias migraciones simultáneamente. Las 
cuatro semanas de Agosto han sido destinadas a las migraciones de las 
oficinas de Barcelona y Madrid. Durante la segunda se comienza a migrar las 
sedes de Bilbao, Valencia y Zaragoza. El orden de las migraciones ha sido por 
totalidad de equipos de departamento. 
 
Los plazos establecidos han sido cumplidos y a partir de Septiembre todos los 
profesionales ya trabajan con sistema operativo Windows 7 Professional. 
 
 
5. LINEAS FUTURAS 
 
Hablando en clave de futuro, pero un futuro ya presente, la herramienta MDT 
no queda abandonada tras la finalización de las migraciones de sistemas 
operativos en los ordenadores de la compañía. Es evidente que MDT no sólo 
es una herramienta que está limitada a realizar migraciones de equipos sino 
que ofrece algunas otras funcionalidades de las que el departamento TI se 
puede beneficiar a la hora de implantarlas en la compañía. Todo el trabajo 
realizado con la instalación y configuración del entorno de MDT debe ayudar 
para diseñar protocolos internos de departamento que minimicen tiempos de 
preparación y mantenimiento de equipos. Con estas ideas fijadas como meta 
final, se detallan a continuación tres utilidades empleadas para cubrir estos 
objetivos. 
 
5.1 Capturar equipos de referencia 
 
La idea fundamental es disponer de un equipo de referencia por cada modelo 
de ordenador (ver Tabla 3.1), con el objetivo de que en el momento en que se 
produzcan nuevas incorporaciones de profesionales en la compañía o una 
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nueva adquisición de ordenadores la preparación de los equipos sea de 
manera rápida y su configuración la más mínima. De esta forma, ante 
situaciones urgentes los tiempos de reacción y trabajo en el departamento 
disminuyen considerablemente, pudiendo ofrecer un servicio instantáneo. 
 
Para ello debo realizar una configuración personalizada por modelo de equipo 
de referencia instalando sistema operativo Windows 7, controladores, 
actualizaciones de Windows y software base de la compañía. El equipo no se 
debe añadir a un dominio. Una vez se encuentre todo instalado y actualizado, 
el equipo ya estará preparado para aplicar una captura con MDT utilizando una 
de las plantillas de secuencias de tareas que vienen por defecto en la 
herramienta. Previamente en el Workbench creo una nueva carpeta con 
nombre Captures Windows 7 dentro del nodo Task Sequences. El proceso para 
crear estas secuencias de tareas desde el Workbench es el descrito en la 
Tabla 5.1. Para acceder al asistente clic derecho sobre la carpeta Captures 
Windows 7 y opción New Task Sequence. 
 
Tabla 5.1. Nueva secuencia de tareas de captura. 
 
 
Paso del asistente Acción realizada 
General Settings 
Introduzco un ID, nombre de secuencia y una 
descripción opcional. 
Select Template 
Del listado de plantillas explicado en el punto 3.3.5, para 
el proceso de captura de equipo escojo Sysprep and 
Capture. 
Select OS 
Selecciono el sistema operativo Windows 7 con la 
arquitectura adecuada. Se permite escoger únicamente 
los SO agregados en el nodo Operating Systems. 
Specify Product Key 
De las 3 opciones, selecciono Do not specify a product 
key at this time. La activación de Windows se realizará 
por servidor de licencias KMS. 
OS Settings 
En campo Full Name introduzco IT Department. En 
Organization Gesdocument y Gestion, SA. Por último, la 
home page de Internet Explorer queda en blanco.  
Admin Password 
No establezco la contraseña para el administrador local 
del equipo, ya que se realiza de manera automatizada. 
Summary Resume las configuraciones de los puntos anteriores. 
Confirmation Secuencia de tareas creada. Clico en finalizar. 
 
La secuencia creada no realizará una instalación de Windows. Todo lo 
contrario, se encarga de realizar un sysprep del sistema operativo instalado en 
el equipo de referencia, reiniciar el equipo en entorno Windows PE y capturar la 
imagen en un archivo .WIM. La tarea sysprep es la encargada de preparar la 
instalación de Windows para que pueda ser clonada y utilizada como imagen 
base para nuevas instalaciones. El script de MDT que ejecuta este proceso de 
sysprep lo realiza en modo generalize. Es necesario que así sea, ya que de 
esta manera elimina información única de la instalación de Windows y permite 
reutilizar la imagen en distintos equipos. 
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El proceso para realizar las capturas en los equipos de referencia es el descrito 
en la Tabla 5.2.  
 
Tabla 5.2. Captura de equipos de referencia. 
 
 
Tareas en equipo de referencia 
Inicio sesión con cuenta de administrador del equipo. 
Ejecuto comando \\SRV-MDTBCN\Deployment\Scripts\LiteTouch.vbs 
En el asistente de MDT: 
 
o Escojo la secuencia de tareas de captura específica para el modelo de equipo. 
o Escojo la opción capturar imagen del equipo. Indico como ruta donde guardar la 
imagen \\SRV-MDTBCN\Deployment\Captures e introduzco nombre al fichero .WIM. 
o Resume las opciones escogidas e inicio el proceso. 
 
Se ejecutará la tarea sysprep. Se reiniciará el equipo en modo Windows PE. Se realizará 
captura de la imagen. 
Fin del proceso con informe de errores o alertas.  
 
Si el proceso ha finalizado correctamente dispondré del archivo de imagen 
.WIM en la ruta indicada al ejecutar la captura. Este archivo puedo agregarlo en 
el nodo Operating Systems como Custom Image File siguiendo los pasos 
descritos en la Tabla 3.8. De esta manera, al crear nuevas secuencias de 
tareas podré escoger esta imagen como sistema operativo para desplegar 
equipos idénticos al de referencia. 
 
El único pequeño inconveniente es el mantenimiento de los equipos de 
referencia, ya que con el paso del tiempo puede haber nuevas versiones de las 
aplicaciones instaladas y nuevas actualizaciones de seguridad de Windows. 
Cada cierto tiempo será necesario realizar una nueva puesta a punto de los 
equipos de referencia y realizar capturas que reemplacen a las ya existentes. 
 
5.2 Integración con WDS 
 
En el apartado 2.1.2 de esta memoria se hace referencia a la herramienta 
WDS, cuya utilidad es hacer despliegues de sistemas operativos o imágenes 
de forma remota a través de la red. Teniendo esto presente, todas las 
imágenes generadas con MDT puedo integrarlas a WDS, formando de esta 
manera un repositorio centralizado de imágenes de arranque y de instalación. 
 
En MDT, al actualizar el deployment share se generan dos imágenes de 
arranque en el directorio E:\Deployment\Boot, que son LiteTouchPE_x86.wim y 
LiteTouchPE_x64.wim. Ambos archivos debo agregarlos a WDS en el nodo 
Boot Images. Por otra parte, también debo agregar a la herramienta todas las 
imágenes capturadas de los equipos de referencia. Añado los ficheros .WIM 
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generados con las capturas en el nodo Install Images. Los pasos de cómo 
agregar estas imágenes de arranque y de instalación están explicados en el 
apartado 2.1.2. 
 
A partir de este momento, al iniciar un equipo por red y éste establezca 
conexión con el servidor WDS se ofrecerá la posibilidad de seleccionar estas 
imágenes. Accediendo a las generadas por MDT se presentará el asistente 
para escoger una de las secuencias de tareas creadas. Si escojo una imagen 
de instalación de los equipos de referencia, se desplegará el sistema operativo 
capturado. Este último punto es el más indicado para la compañía, ya que 
puedo realizar multidifusión de una imagen capturada para preparar varios 
equipos cliente de manera simultánea. 
 
El único inconveniente de utilizar este método es el mantenimiento de las 
imágenes de WDS. Cada vez que se realice una actualización del deployment 
share de MDT, los archivos LiteTouchPE_x86.wim y LiteTouchPE_x64.wim que 
son actualizados o regenerados no coincidirán con los existentes en WDS. Lo 
mismo ocurrirá para las imágenes de captura de los equipos de referencia. 
Cuando se realicen nuevas capturas en los equipos debido a nuevas 
actualizaciones o versiones de aplicación, las imágenes que se encuentran 
agregadas en WDS quedarán desfasadas. Ante ambas situaciones será 
necesario eliminar todas estas imágenes de la consola de WDS y agregar las 
actualizadas. 
 
5.3 Instalación y mantenimiento de software 
 
El recurso de implementación compartido es también una ubicación útil como 
repositorio de todos los ejecutables del software utilizado en la compañía. La 
ventaja de utilizar este método es que con una única descarga del fichero 
instalable se puede distribuir la aplicación a todos los equipos cliente. La 
herramienta MDT ofrece la posibilidad de crear secuencias de tareas sin 
contenido y realizar una configuración personalizada agregando manualmente 
las propias tareas. Aprovechando esta circunstancia se crearán secuencias que 
realizarán instalaciones y actualizaciones de una o varias aplicaciones. 
 
Puedo encontrarme en situaciones tales como realizar una actualización de 
una aplicación común en todos los ordenadores de la compañía, como por 
ejemplo y más asiduo nuevas versiones de Java. O puede adquirirse un nuevo 
software de un proveedor y sea necesario instalarlo a todos los profesionales 
de un departamento. Para afrontar estos casos y otros similares se creará una 
secuencia de tareas personalizada que iniciará la instalación de la aplicación, 
previamente automatizada en sus propiedades. Los pasos seguidos ante estas 
situaciones son los descritos en la Tabla 5.3. Previamente en el Workbench 
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Tabla 5.3. Secuencias de tareas personalizadas. 
 
 
Tareas en equipo servidor 
Imprescindible tener la/s aplicación/es agregada/s en el nodo Applications, con la última 
versión descargada en directorio y configurada de manera desatendida en las propiedades 
(ver proceso en apartado 3.3.1). 
Dentro del nodo Task Sequences, en la carpeta Deploy Software clic derecho y opción New 
Task Sequence: 
 
o Introduzco un ID, nombre de secuencia y una descripción opcional. 
o Del listado de plantillas explicado en el punto 3.3.5, para el proceso de instalación de 
aplicaciones escojo Custom Task Sequence. 
o Se resumen las configuraciones de los puntos anteriores. 
o Secuencia creada. Clico en finalizar. 
 
Accedo a las propiedades de la secuencia creada, me sitúo en la pestaña Task Sequence. 
Por defecto aparece una tarea agregada Install Application. 
Selecciono la tarea. En panel de opciones situado a la derecha introduzco el nombre en el 
campo Name y selecciono la opción Install a single application. Clicando en el botón Browse 
escojo la aplicación que deseo ejecutar en esta secuencia. Aplicar y aceptar para guardar los 
cambios. 
Es posible añadir más tareas de instalación de aplicaciones. En caso de necesidad, accedo 
de nuevo a las propiedades de la secuencia creada, me sitúo en la pestaña Task Sequence. 
Sobre el listado de tareas, clico en botón Add – General – Install Application. Se agrega una 
nueva tarea. Para configurarla repetir el cuarto punto de esta tabla. 
Accedo al fichero CustomSettings.ini a través de las propiedades del deployment share o por 
directorio. Edito la línea de código TaskSequenceID introduciendo el ID de la secuencia 
creada. Guardo los cambios. 
Clic derecho sobre el deployment share y Update Deployment Share. 
 
A partir de este momento, ejecutando el script LiteTouch.vbs en los equipos 
cliente se iniciará la instalación de la aplicación o aplicaciones agregadas en la 
secuencia. Para aplicar este cambio de manera masiva en los equipos de la 
compañía se efectuará mediante GPO (Group Policy Objects) de inicio de 
sesión. Cuando los profesionales inicien sesión en sus equipos conectados a la 
red se ejecutará el script y comenzará el proceso de instalación de manera 
desatendida. 
 
Para futuras instalaciones similares es posible reutilizar la misma secuencia. 
Accediendo a sus propiedades se deben editar las tareas creadas cambiando 
la aplicación que instala o eliminando la tarea y creando una nueva como se 
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6. COSTES EMPRESARIALES 
 
Cualquier proyecto debe ser valorado económicamente para conocer su 
viabilidad y en consecuencia rentabilidad que ofrecerá a la compañía. Hablar 
de valoración económica en lo expuesto en esta memoria supone dividirlo en 
dos bloques: coste por horas de técnico y coste por infraestructura.  
 
Según la planificación realizada en el apartado 4, el tiempo total empleado 
desde el análisis hasta el final de las migraciones de los equipos ha sido de dos 
meses. Contando únicamente los días laborables quedan un total de 45 días y 
de ellos se han destinado aproximadamente 5 horas diarias a la realización. 
Por lo tanto el total de horas dedicadas ha sido de 225. Suponiendo que un 
técnico informático tiene un coste de 45€/hora, el coste total del técnico 
ascendería a 10125€ por dos meses de trabajo. 
 
En cuanto a infraestructura se han destinado dos máquinas virtuales (SRV-
MDTBCN y SRV-MDTMAD) creadas en un entorno VMWare. Son 
imprescindibles dos servidores físicos que las contengan, el centralizado de 
VMware y el que actúa de host de las dos máquinas virtuales. Además una 
cabina que actúe de datastore para el almacenamiento de disco de las mismas. 
Y todo ello con licenciamiento en vigor. 
 
Como último apunte indicar que los costes de la electrónica de red a nivel de 
switching no quedan recogidos en la valoración económica. En la Tabla 6.1 se 
puede ver el desglose de costes global de este proyecto. 
 
Tabla 6.1. Valoración económica del proyecto. 
 
 
Concepto Precio unitario Cantidad Coste 
Técnico 45€/hora 225 horas 10.125€ 
Servidores físicos 235€ y 1.150€ 2 1.385€ 
Licenciamiento Windows Server 2012 
Datacenter 
3158,26€ 1 3.158,26€ 
Mantenimiento y licenciamiento VMware 1234€ 2 1234€ 
Cabina y discos 40.000€ 1 40.000€ 
Licenciamiento Windows 7 66,88€ 166 11.102,08€ 
   67.004,34€ 
 
Esta inversión estimada no retornará a la compañía un valor añadido en el 
mercado. El valor es interno para el departamento TI y quedará amortizado con 
el paso del tiempo, ya que se reducen tiempos de trabajo en labores diarias 
gracias a la automatización de procesos. Como consecuencia, el tiempo 
ahorrado por los profesionales TI será destinado en analizar nuevos recursos 
para ofrecer otros servicios de misma calidad. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Tras la finalización de los procesos de migración en todos los equipos es 
importante extraer conclusiones del trabajo realizado. Al inicio de este proyecto 
se establecieron unos objetivos que han sido logrados: 
 
o He conseguido realizar exitosamente por cada profesional de la 
compañía la migración del sistema operativo de su equipo. Con esta 
intervención he evitado que los equipos queden expuestos a riesgos de 
seguridad, posibles virus, spyware u otro software malintencionado 
debido a la expiración de soporte a Windows XP. 
 
o Todo el proceso de migración ha sido de forma automatizada, sin tener 
que interactuar con el equipo durante la ejecución del mismo. Para el 
usuario ha sido un proceso transparente ya que sus datos han sido 
mantenidos en mismas ubicaciones. 
 
o Nuestros proveedores de software pueden ofrecernos su servicio técnico 
ya que sus productos ahora se encuentran instalados sobre un sistema 
operativo compatible del cuál ofrecen soporte. Antes, en caso de errores 
en aplicaciones ejecutándose sobre Windows XP, el proveedor no tenía 
la obligación de resolver la incidencia ya que su producto se encuentra 
descatalogado para ese sistema operativo. 
 
Además, el uso de la herramienta no se ha estancado al finalizar las 
migraciones. Puedo afirmar que a día de hoy Gesdocument y Gestión, S.A. se 
encuentra tecnológicamente preparada para afrontar la llegada de nuevos 
equipos informáticos, mantenimiento de los actuales o alta masiva de 
profesionales. Realizar la preparación de los equipos supondrá hacerlo en 
cortos espacios de tiempo gracias a las herramientas MDT y WDS. En el punto 
de partida de este proyecto, Gesdocument y el personal del departamento TI 
no disponían de una herramienta que facilitara este trabajo. A partir de ahora, 
tareas que anteriormente se realizaban de manera reiterada y manual han 
quedado reemplazadas por estos nuevos procesos. Este hecho ha aportado 
valor a la compañía en cuanto a horas laborales de sus técnicos, pues parte del 
tiempo que se destinaba a esas tareas ahora es dedicado a nuevos proyectos. 
Adicionalmente, se han establecido protocolos de actuación a nivel 
departamental para la realización de estas tareas. 
 
Suponiendo el caso que partiera nuevamente de cero en la realización de este 
proyecto únicamente cambiaría algunos detalles durante el período de testing y 
en producción. La configuración y automatización de la herramienta es 
innegociable, para realizar las migraciones se debe ejecutar la plantilla de 
secuencia de tareas escogida y los ajustes de automatización establecidos. 
Pero si es cierto que podía haber ahorrado tiempo creando capturas de 
equipos Windows XP para, una vez realizada una prueba de migración, 
desplegarle al equipo la captura para volver al sistema XP, en lugar de instalar 
paso a paso todo de nuevo y perder algunos minutos más. Por otro lado, con 
las migraciones en producción encontré que muchos profesionales tenían gran 
cantidad de datos de archivos de correo .pst sobrepasando los 10Gb. Este 
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hecho provocó que las tareas de backup y restore demoraran en exceso. Como 
futura intervención a esta casuística colocaría todos los archivos de correo en 
un recurso compartido de red de manera organizada por carpetas de usuario. A 
su vez, estos archivos ya quedarían aquí y se programarían tareas de backup 
diarias o semanales. 
 
Como experiencia personal, la curva de aprendizaje desde el inicio del proyecto 
hasta la fecha siempre ha sido progresiva. Este proyecto me ha supuesto 
adquirir conocimientos sobre herramientas ofrecidas por Microsoft para la 
implementación de sistemas operativos. En ese sentido, meses atrás podría 
incluirme en el grupo de usuarios que para preparar equipos lo realizaba 
mediante el método tradicional, vía DVD o USB de arranque. Pero tras analizar 
las posibles soluciones del proyecto, lectura de documentación oficial de 
Microsoft y blogs de la comunidad web me he dado cuenta que ese método no 





[1] Centro de descarga de Microsoft: Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 
2012 Update 1. (En línea).  
URL: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25175 
 
[2] Centro de descarga de Microsoft: Kit de Instalación Automatizada de 
Windows (AIK) para Windows 7. (En línea). 
URL: https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=5753 
 
[3] Official MDT Documentation: Quick Start Guide for Lite Touch Installation. 
Publicado: Agosto 2012. 
URL: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25175 
Descarga Optional – MDT 2012 Print-Ready Documentation.zip 
 
[4] Official MDT Documentation: Using the Microsoft Deployment Toolkit. 
Publicado: Agosto 2012. 
URL: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25175 
Descarga Optional – MDT 2012 Print-Ready Documentation.zip 
 
[5] Official MDT Documentation: Toolkit Reference. Publicado: Agosto 2012. 
URL: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25175 
Descarga Optional – MDT 2012 Print-Ready Documentation.zip 
 
[6] Technet Microsoft: Instalación automatizada para actualizar a Windows 7: 
guía paso a paso. (En línea). 
URL: https://technet.microsoft.com/es-es/library/ee523213(v=ws.10).aspx 
 
[7] Andrew Barnes’s scripting and deployment Blog: MDT 2010: Skipping 
Deployment Wizard Pages. (En línea). Publicado 06/05/2011. 
URL: https://scriptimus.wordpress.com/2011/05/06/mdt-2010-skipping-
deployment-wizard-pages/ 
Bibliografía   63 
 




[9] BJ’s Technology Blog: MDT 2012 and Packages “Windows Updates”. (En 




[10] WSUS Offline 
URL: http://download.wsusoffline.net/ 
 
[11] Technet Microsoft: Sintaxis de ScanState. (En línea). 
URL: https://technet.microsoft.com/es-es/library/cc749015(v=ws.10).aspx 
 




[13] Technet Microsoft: Migración básica de Windows con USMT para 
profesionales de TI. (En línea). 
URL: https://technet.microsoft.com/es-es/library/dd883247(v=ws.10).asp 
 
[14] Technet Microsoft: Introducción a Servicios de Implementación de 
Windows. (En línea). 
URL: https://technet.microsoft.com/es-es/library/Hh831764.aspx 
 
[15] Technet Microsoft: Windows Deployment Services Getting Started Guide 
for Windows Server 2012. (En línea). 
URL: https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj648426.aspx 
 
[16] Technet Microsoft: Windows System Image Manager Technical 
Reference. (En línea). 
URL: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd744394(v=ws.10).aspx 
 
[17] Mischa Taylor’s Coding Blog: Windows 7 Automated Install Settings. (En 
línea). Actualizado: 03/04/2014. 
URL: http://misheska.com/blog/2013/07/26/windows-7-automated-install-
settings/ 
 
 
 
 
 
